

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2011

CCI: 2007CB163PO058

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	3
2.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	3
2.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας	3
2.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας	4
2.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία	17
2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων	17
2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο	19
2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής.....	19
2.1.6 Ποιοτική ανάλυση	19
2.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο.....	20
2. 3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	21
2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας.....	23
2.5. Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση).....	23
2.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	23
2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.....	24
2.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος	27
2.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος	29
2.7.3 Θέματα αξιολόγησης	34
2.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος	34
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.....	41
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.....	41
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (κατά περίπτωση)	44
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.....	45
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	45

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”	ΣΤΟΧΟΣ Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
	Επιλέξιμη περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα
	Προγραμματική Περίοδος : 2007-2013
	Αριθμός Προγράμματος (CCI No): 2007CB163PO058
	Τίτλος Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2011
	Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης: 28 /06/2012 μέσω γραπτής διαδικασίας

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”**2.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος**

Το 2011 αποτελεί το 4^ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2008 με την C(2008) 1131/28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την τρίτη αναθεώρηση του Προγράμματος ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στο ποσό των 60.082.025 €, εκ των οποίων το 80% δηλ. 48.065.620 € είναι η κοινοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ ενώ το 20% δηλ. 12.016.405 € είναι η εθνική συμμετοχή, όπως αποτυπώνεται ανά Άξονα στον ακόλουθο Χρηματοδοτικό Πίνακα:

Άξονας Προτεραιότητας	Κοινοτική Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ	Εθνική Συμμετοχή	Συνολική Χρηματοδότηση	Ποσοστό Συγχρηματοδότησης
ΑΠ1: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ	14.029.738	3.507.435	17.537.173	80%

ότητα				
ΑΠ2:Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον	13.681.959	3.420.489	17.102.448	80%
ΑΠ3:Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής	17.860.633	4.465.158	22.325.791	80%
ΑΠ4: Τεχνική Υποστήριξη	2.493.290	623.323	3.116.613	80%
ΣΥΝΟΛΟ	48.065.620	12.016.405	60.082.025	80%

2.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος

1^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κ1)

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν στη προηγούμενη ετήσια έκθεση για τη 1^η Πρόσκληση του Προγράμματος προς τους τελικούς δικαιούχους, η οποία δημοσιεύτηκε την 30-09-2009 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: Την 11^η Μαρτίου 2011 εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων της 1ης πρόσκλησης η οποία πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού. Στο 1ο στάδιο αξιολόγησης απορρίφθηκαν 52 προτάσεις (22 στον άξονα 1, 25 στον άξονα 2 και 5 στον άξονα 3).

Οι υπόλοιπες 161 προτάσεις οι οποίες είχαν συμμόρφωση προς τις διοικητές απαιτήσεις και πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποβλήθηκαν σε ποιοτική αξιολόγηση. Ο συνολικός Π/Υ τους ήταν 164,4 εκ. € (57,5 εκ. € στον Άξονα 1 με 60 προτάσεις, 88 εκ. € στον Άξονα 2 με 83 προτάσεις και 18,9 εκ. € στον Άξονα 3 με 18 προτάσεις). Οι θεματικές ενότητες αντίστοιχα αυτών των προτάσεων ήταν:

1. Περιβάλλον: 37 προτάσεις
2. Πολιτισμός: 36 προτάσεις
3. Επιχειρηματικότητα: 23 προτάσεις
4. Τουρισμός: 20 προτάσεις
5. Έρευνα: 19 προτάσεις
6. Ανανεώσιμες πηγές - Εξοικονόμηση ενέργειας: 10 προτάσεις
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): 7 προτάσεις

Το 2ο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων της 1ης πρόσκλησης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2011 από τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, η οποία και απέστειλε την εισήγηση της στη

Διαχειριστική Αρχή. Τα προτεινόμενα προς έγκριση έργα παρουσιάστηκαν στην 1^η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011.

Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων έλαβε απόφαση για την έγκριση έργων ανά άξονα ως κάτωθι :

Στον άξονα 1: 13 έργα, (μετά από συγχώνευση που είχε προταθεί από την Επιτροπή για τα έργα με ακρωνύμιο ΠΑΡΑ.ΤΟΥΡΙΣΜ και MARE TOURISM η οποία και πραγματοποιήθηκε 12 έργα), με εγκεκριμένο προϋπολογισμό περίπου 9,11 εκ € (υπερδέσμευση 1,6 εκ €)

Στον άξονα 2: 11 έργα, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό περίπου 11,24 εκ € (υπερδέσμευση 5, εκ €)

Στον άξονα 3: 10 έργα, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό περίπου 10,593 εκ € (υπερδέσμευση 0,59 εκ €)

Οι εταιρείες των εγκεκριμένων έργων κατανέμονται ανά Γεωγραφική περιοχή ως εξής:

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: 13

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: 7

Περιφέρεια Κρήτης: 32

Κυπριακή Δημοκρατία : 34 (33 μετά την συγχώνευση)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 12 ενταγμένα έργα στον Άξονα 1 σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως που εν τέλει έχουν υπογραφεί μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταιρείου

ΕΡΓΟ	ΕΤ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ	Π/Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_01_01	ΕΕ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	387.400,00	<u>1.035.270,00</u>
	ΕΤ2	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	105.000,00	
	ΕΤ3	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	100.000,00	
	ΕΤ4	ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	304.250,00	
	ΕΤ5	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ	138.620,00	
MESUP ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_01_02	ΕΕ	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ	170.000,00	<u>295.000,00</u>
	ΕΤ2	ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	125.000,00	

		ΚΥΠΡΟΥ		
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_03	ΕΕ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	444.440,00	<u>779.940,00</u>
	ΕΤ2	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	233.000,00	
	ΕΤ3	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ	102.500,00	
ΥΠΕΡΘΕΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_04	ΕΕ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	430.550,00	<u>1.150.000,00</u>
	ΕΤ2	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ	359.725,00	
	ΕΤ3	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	359.725,00	
ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_05	ΕΕ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	117.330,00	<u>500.000,00</u>
	ΕΤ2	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ	100.000,00	
	ΕΤ3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ	182.670,00	
	ΕΤ4	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ	100.000,00	
ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_06	ΕΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	190.000,00	<u>560.000,00</u>
	ΕΤ2	ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	100.000,00	
	ΕΤ3	ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	170.000,00	
	ΕΤ4	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ	100.000,00	
ΣΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_07	ΕΕ	ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	255.000,00	<u>518.000,00</u>
	ΕΤ2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	163.000,00	
	ΕΤ3	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	100.000,00	
ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_08	ΕΕ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ	330.000,00	<u>1.000.000,00</u>
	ΕΤ2	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	180.000,00	
	ΕΤ3	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.	200.000,00	
	ΕΤ4	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ	290.000,00	
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΕ	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	175.000,00	<u>550.000,00</u>
	ΕΤ2	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	155.000,00	

ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_09		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ		
	ET3	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ	120.000,00	
	ET4	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΟΥΛΑ	100.000,00	
ΗΠΗΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_10	ΕΕ	Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα Κύπρου-Ινστιτούτο Κύπρου	873.500,00	<u>1.295.000,00</u>
	ET2	Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου	161.500,00	
	ET3	Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων	144.500,00	
	ET4	ΙΤΕ / Δίκτυο Πράξη	115.500,00	
ΑΠΠΕΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_11	ΕΕ	Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου	250.000,00	<u>450.000,00</u>
	ET2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ	100.000,00	
	ET3	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	100.000,00	
PARA- MARE TOURISM ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_01_12	ΕΕ	ΔΗΜΟΣ ΚΩ	300.000,00	<u>1.124.520,00</u>
	ET2	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	401.520,00	
	ET3	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	173.000,00	
	ET4	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ	100.000,00	
	ET5	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	150.000,00	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 11 ενταγμένα έργα στον Άξονα 2 σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεις που εν τέλει έχουν υπογραφεί μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου

ΕΡΓΟ	ΕΤ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ	Π/Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
i4 WALKer ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_02_01	ΕΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	263.902,00	<u>739.936,00</u>
	ET2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ	257.016,00	
	ET3	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	219.018,00	

ΙΜΑΣΤΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_02	ΕΕ	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	420.500,00	<u>1.095.000,0</u> 0
	ΕΤ2	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ	197.500,00	
	ΕΤ3	Δήμος Αραδίπου	477.000,00	
ΠΥΡΟΣΥΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_03	ΕΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	925.000,00	<u>2.000.000,0</u> 0
	ΕΤ2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	1.075.000,00	
ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤ ΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_04	ΕΕ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ	162.570,00	<u>1.345.562,0</u> 0
	ΕΤ2	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.	306.979,00	
	ΕΤ3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ	282.040,00	
	ΕΤ4	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΤΔ	214.904,00	
	ΕΤ5	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	379.069,00	
ΓΕΩΤΟΠΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_05	ΕΕ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ	180.000,00	<u>890.000,00</u>
	ΕΤ2	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΦΙΚ	170.000,00	
	ΕΤ3	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	110.000,00	
	ΕΤ4	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ	100.000,00	
	ΕΤ5	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	330.000,00	
ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_06	ΕΕ	28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	519.000,00	<u>1.303.800,0</u> 0
	ΕΤ2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	784.800,00	
ΓΥΠΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_2_07	ΕΕ	ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ	195.030,00	<u>710.988,00</u>
	ΕΤ2	ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ	114.408,00	
	ΕΤ3	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ	106.050,00	
	ΕΤ4	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	157.000,00	

			0	
	ΕΤ5	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ/ΜΦΙΚ	138.500,0 0	
ΦΥΚΗΣΑΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_08	ΕΕ	Δήμος Ηρακλείου	280.000,0 0	<u>800.000,00</u>
	ΕΤ2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β ΑΙΓΑΙΟΥ Π Ε ΣΑΜΟΥ	310.000,0 0	
	ΕΤ3	Δήμος Αραδίππου Κύπρου	110.000,0 0	
	ΕΤ4	Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ	100.000,0 0	
PREMARPOL ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_09	ΕΕ	Πανεπιστήμιο Κύπρου ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	447.600,0 0	<u>861.600,00</u>
	ΕΤ2	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	119.000,0 0	
	ΕΤ3	Δήμος Ρόδου - ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	147.500,0 0	
	ΕΤ4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β ΑΙΓΑΙΟΥ Π Ε ΣΑΜΟΥ	147.500,0 0	
ΔΙΑΥΔΩΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_02_10	ΕΕ	ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	565.000,0 0	<u>725.000,00</u>
	ΕΤ2	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ	160.000,0 0	
HandicrafTour	ΕΕ	Περιφέρεια Β. Αιγαίου/ περιφερειακή Ενότητα Χίου	124.300,0 0	
	ΕΤ2	Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων	113.000,0 0	<u>462.300,00</u>
	ΕΤ3	Δήμος Λευκάρων	125.000,0 0	
	ΕΤ4	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ	100.000,0 0	

Στο έργο με ακρωνύμιο IMAST έχουν αποχωρήσει οι κύπριοι εταίροι δηλ. το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου και η Κοινότητα Άχνας και έχει εισέλθει ο Δήμος Αραδίππου. Η τροποποίηση έχει εγκριθεί τον Ιούνιο του 2012 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και αναμένεται η υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης Χρηματοδότησης.

Για το έργο με ακρωνύμιο «HandicrafTour» δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση Χρηματοδότησης λόγω κατάργησης του Επικεφαλής Εταίρου (EOMMEX) και αποχώρησης από το εταιρικό σχήμα του κύριου εταίρου της Υπηρεσίας Κυπριακής

Χειροτεχνίας. Στο έργο έχει εισέλθει ο Δήμος Λευκάρων. Η υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 10 ενταγμένα έργα στον Άξονα 3 σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεις που εν τέλει έχουν υπογραφεί μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου

ΕΡΓΟ	ΕΤ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ	Π/Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΤΗΛΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_03_01	ΕΕ	ΜΕΘ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	<u>446.863,7</u> <u>5</u>	650.985,00
	ΕΤ2	ΜΕΘ ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	<u>101.656,2</u> <u>5</u>	
	ΕΤ3	ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	<u>102.465,0</u> <u>0</u>	
ΤΗΛΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_03_02	ΕΕ	ΜΕΘ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	<u>733.200,0</u> <u>0</u>	1.177.375,00
	ΕΤ2	ΜΕΘ ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	<u>235.800,0</u> <u>0</u>	
	ΕΤ3	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ ΚΥΠΡΟΥ	<u>208.375,0</u> <u>0</u>	
ΠΥΡΑΣΦ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_03_03	-ΕΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	286.757,00	600.757,00
	ΕΤ2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	314.000,00	
ΑΣΤΥΝ ΑΣΦ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_03_04	ΕΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	1.095.000,00	1.980.000,00
	ΕΤ2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	885.000,00	
ΘΑΛΛ ΕΠΙΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_03_05	ΕΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	946.500,00	1.868.500,00
	ΕΤ2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ	922.000,00	

EGMDSS ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_03_06	ΕΕ	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ	934.500,0	1.043.740,0
			0	
	ΕΤ2	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	109.240,00	0
ΗΡΑΡΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_03_07	ΕΕ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	208.650,00	548.850,00
	ΕΤ2	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	140.200,00	
	ΕΤ3	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	100.000,00	
	ΕΤ4	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	100.000,00	
ΠΡΟΣΚΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_03_08	ΕΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ	290.000,00	470.000,00
	ΕΤ2	ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	180.000,00	
ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_03_09	ΕΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	807.000,00	1.486.000,0
	ΕΤ2	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ	401.000,00	
	ΕΤ3	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	278.000,00	
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ K1_03_10	ΕΕ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	276.000,00	760.200,00
	ΕΤ2	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	185.200,00	
	ΕΤ3	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ	199.000,00	
	ΕΤ4	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	100.000,00	

2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κ2)

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 301880/ΥΔ4372 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με κωδικό Κ2, δημοσιεύθηκε την 10-10-2011, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως και την 9-11-2011.

Η Κ2 αφορούσε τους δύο από τους τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και τους 2 συναφείς με αυτούς ειδικούς στόχους οι οποίοι είναι :

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	<u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ</u>
2. Φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον	Διαφύλαξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος για την τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας	Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
3. Προσβασιμότητα & Ασφάλεια	Βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και προώθηση της τοπικής ανάπτυξης	Ε.Σ. 6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατέθηκε στο πλαίσιο της 2^{ης} πρόκλησης ανερχόταν σε 6 εκ € (η συνεισφορά ΕΤΠΑ 4,8 εκ €). Ενδεικτικά, οι πιστώσεις ανά άξονα προτεραιότητας είχαν κατανεμηθεί ως εξής:

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	
		ΕΤΠΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
2	Φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον	3.520.000	4.400.000
3	Ασφάλεια και προσβασιμότητα περιοχής	1.280.000	1.600.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		4.800.000	6.000.000

Στο πλαίσιο της 2ης πρόκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 10 προτάσεις συνολικού Π/Υ 9.053.181,13 € εκ των οποίων 8 προτάσεις στον άξονα 2 και 2 προτάσεις στον άξονα 3.

Η διαδικασία διεξαγωγής του 1^{ου} σταδίου (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων) και 2^{ου} σταδίου (ποιοτική αξιολόγηση) αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων, ολοκληρώθηκε από τη ΚΤΓ του Προγράμματος η οποία εισηγήθηκε τα αποτελέσματα αυτής στη ΔΑ στα μέσα Νοεμβρίου του 2011 από την ΚΤΓ/ΔΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επιλογής Έργων στις 30 Νοεμβρίου 2011 στη Λεμεσό.

Στο 1ο στάδιο αξιολόγησης απορρίφθηκαν 2 προτάσεις (από τον άξονα 2).

Στο 2ο στάδιο αξιολόγησης προκρίθηκαν 8 προτάσεις εκ των οποίων 6 προτάσεις στον άξονα 2 και 2 προτάσεις στον άξονα 3. Ο συνολικός Π/Υ των 8 προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την ΚΤΓ κατά το 2ο στάδιο ανέρχονταν σε 8.309.440,02 €

Στον Άξονα 2: 6.233.770,36 € (6 προτάσεις)

Στον Άξονα 3: 2.075.669,66 € (2 προτάσεις)

Ο συνολικός Π/Υ των προτάσεων που προτάθηκαν προς έγκριση στην 2^η Επιτροπή Έγκρισης Έργων που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2011 στη Λεμεσό ανερχόταν σε 5.826.243,52 €.

Τα Εγκεκριμένα από τη 2^ς Επιτροπή Επιλογής Πράξεων έργα ήταν ανά άξονα

Στον άξονα 2: 3 έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 4,23 εκ €.

Στον άξονα 3: 1 έργο, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 1,59 εκ €.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 3 ενταγμένα έργα στον Άξονα 2

1. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.	
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π/Υ:785.000,00 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Π/Υ:70.000,00 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Π/Υ:85.000,00 €)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)	940.000,00 €

2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/Α.ΔΙ.ΠΟΛ.	
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π/Υ:1.663.900,00 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Π/Υ:80.800,00 €)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)	1.744.700,00 €

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ / ΕΞ - ΠΥΡ	
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Π/Υ:1.497.026,36 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π/Υ:53.000,00 €)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)	1.550.026,36 € €

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται το ενταγμένο έργο στον Άξονα 3

1. ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Π/Υ: 853.169,26 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2	ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (Π/Υ: 445.089,01 €)
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ (Π/Υ: 293.258,89 €)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)	1.591.517,16 €

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους προγραμματικούς δείκτες σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, καθώς δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2011 η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάποιου από τα έργα για τα οποία έχει υπογραφεί Σύμβαση Χρηματοδότησης, δεν υπάρχει αποτύπωση ως προς την ολοκλήρωση κάποιων εκ των προγραμματικών δεικτών.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους δείκτες του Προγράμματος (πίνακας 1) :

Πίνακας 1: Προγραμματικοί Δείκτες

Άξονας Προτεραιότητας	Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο	
1	Αριθμός παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											4
		Αφετηρία:											4
1	Αριθμός έργων για βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											2
		Αφετηρία:											0
1	Αριθμός έργων για ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της E&T και καινοτομίας	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											8
		Αφετηρία:											6
1	Θέσεις Εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
1	Δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης (ισοδύναμο θέσεων μόνιμης απασχόλησης)	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
2	Αριθμός δράσεων διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των φυσικών πόρων	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											3
		Αφετηρία:											2
2	Αριθμός δράσεων διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών πόρων	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											20
		Αφετηρία:											3
2	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											4
		Αφετηρία:											0
2	% περιοχή συνεργασίας που	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	

	καλύπτεται από δράσεις πρόληψης	Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
3	Αριθμός έργων ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											3
		Αφετηρία:											3
3	Αριθμός έργων που βελτιώνουν την προσβασιμότητα (δίκτυα μεταφορών - πληροφοριών - επικοινωνιών)	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											5
		Αφετηρία:											2
3	% περιοχής συνεργασίας που καλύπτεται	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											100%
		Αφετηρία:											100%
3	Εξυηηρετούμενος πληθυσμός από δράσεις βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και επικοινωνίες	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											10%
		Αφετηρία:											100%
4	Μελέτες	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											6
		Αφετηρία:											6
4	Αναβάθμιση ιστοσελίδας	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											1
		Αφετηρία:											0
4	Αριθμός ενεργειών δημοσιότητας	Ολοκλήρωση	0	0	0	0	0					0	
		Στόχος:											10
		Αφετηρία:											0

Σημειώσεις

Η τιμή της αφετηρίας (τιμή-βάση) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή στόχου

N1 : Θα εκτιμηθεί κατά την υλοποίηση (on-going)

2.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις δαπάνες του Προγράμματος

Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε ευρώ)

	Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικό επίπεδο)	Βάση υπολογισμού της Δημόσιας δαπάνης (Δημόσιο ή συνολικό κόστος)	Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών έως το 2011 που καταβλήθηκαν από δικαιούχους	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ποσοστό υλοποίησης
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα	17.537.173,00	100%	229.413,87	229.413,87	1,31%
ΑΠ2: Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον	17.102.448,00	100%	4.615.567,83	4.615.567,83	26,99%
ΑΠ3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής	22.325.791,00	100%	1.816.844,35	1.816.844,35	8,14%
ΑΠ4: Τεχνική Υποστήριξη	3.116.613,00	100%	579.911,43	579.911,43	18,61%
Γενικό Σύνολο	60.082.025,00	100%	7.241.737,48	217.143,89	12,05%

Ληφθείσες προκαταβολές

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού 1083/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 284/2009, ποσοστό 9% της κοινοτικής συνδρομής που αναλογεί στο Πρόγραμμα καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση. Κατά τα έτη 2008 και 2009 προκαταβλήθηκε ποσό €3.746.996,60, ήτοι το 9% της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στον αρχικό Π/Υ του Προγράμματος.

2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Σε σχέση με το Μέρος Γ του Παραρτήματος II του Κανονισμού 1828/2006 αν και δεν υπήρξε τέτοια κατηγοριοποίηση στις δημοσιευθείσες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (κατανομή των κοινοτικών πόρων ανά θεματική προτεραιότητα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Παραρτήματος II) με στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν στη συνέχεια από τους επικεφαλής εταιρους υπάρχουν τα κάτωθι δεδομένα :

**Πίνακας : Κατανομή Πόρων (Κοινοτική Συνδρομή) ανά Κωδικό
Παρέμβασης (σε Ευρώ)**

Κωδ .	Περιγραφή Κατηγορίας Παρέμβασης	Ποσά σε € (Κοινοτική Συνδρομή)	
		ΣΤΟΧΟΣ 3	εγκεκριμένα
	Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD), καινοτομία και επιχειρηματικότητα.	8.359.295,21	2.968.168,00
5	Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων	3.252.644,05	1.188.216,00
9	Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας	5.106.651,16	1.779.952,00
	Κοινωνία της πληροφορίας	1.911.798,70	1.838.688,00
10	Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)	831.216,83	0,00
13	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)	1.080.581,88	1.838.688,00
	Μεταφορές	7.480.951,45	5.541.672,00
28	Έξυπνα Μεταφορικά συστήματα.	2.327.407,12	1.627.880,00
30	Λιμένες	2.493.650,48	2.857.213,73
32	Επίγειες και; θαλάσσιες οδοί (TEN-T)	2.659.893,85	2.329.792,00
	Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων	9.962.275,48	5.474.045,60
48	Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.	2.846.364,42	3.265.885,60
53	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)	7.115.911,06	2.208.160,00
	Τουρισμός	5.163.843,22	8.846.681,89
56	Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς.	2.561.727,98	4.188.760,29
57	Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών	2.602.115,24	4.657.921,60
	Πολιτισμός	2.846.364,42	3.565.120,00
60	Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.	2.846.364,42	3.565.120,00
	Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο.	9.847.801,51	0,00
73	Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα παραπάνω και ποιότητας της βασικής τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης -κατάρτισης	7.321.581,30	0,00

74	Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.	2.526.220,21	0,00
	Τεχνική Βοήθεια	2.493.290	2.493.290
85	Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση	1.493.290	1.493.290
86	Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία	1.000.000	1.000.000
	Σύνολο	48.065.620	32.000.879,22

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων από το Πρόγραμμα (διευκρίνιση λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της COCOF για αναφορά επί των χρηματοοικονομικών εργαλείων σύμφωνα με το άρθρο 67(2)(j) ((ref. Ares(2012)702902 of 12/06/2012)).

2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο

Δεν έχει εφαρμογή

2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Δεν έχει εφαρμογή

2.1.6 Ποιοτική ανάλυση

Κατά τη διάρκεια του 2011 τα εγκεκριμένα έργα βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο υλοποίησης. Παρά την οικονομική κρίση οι φορείς κατάφεραν να ξεκινήσουν την υλοποίηση σημαντικών ενεργειών – τμημάτων των έργων. Μάλιστα ορισμένα εξ' αυτών έχουν ολοκληρώσει μεγάλο ποσοστό, άνω του 50%, του φυσικού αντικειμένου τους καθώς διέθεταν μεγάλη ωριμότητα και επιτάχυναν τις εσωτερικές τους διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε και η πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών από τους εξακριβωτές οι οποίοι διαπίστωσαν τη συμφωνία των δαπανών με τις κοινοτικές πολιτικές και τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ποιότητα των παραδοτέων.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των έργων αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση από τη Διαχειριστική Αρχή / ΚΤΓ του Προγράμματος έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού διαχειριστικά εργαλεία για την

καλύτερη παρακολούθηση των πράξεων και την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων. Αυτά ήταν:

1. Δελτίο ωριμότητας,
2. Οδηγίες και πρότυπα έντυπα ένταξης στο ΠΔΕ για τους Έλληνες εταίρους,
3. Ανάλυση παραδοτέου ανά εταίρο,
4. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας των φορέων με έδρα την Κύπρο
5. Οδηγός Εθνικών Διαδικασιών για τους Κύπριους Φορείς που Υλοποιούν Έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
6. Εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.

2.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο

Σε επίπεδο Προγράμματος η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών προσδιορίζεται από τις κατηγορίες δράσεων που εντάσσονται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο. Σε επίπεδο διαχείρισης και εφαρμογής, η διαμόρφωση των κριτήριων επιλεξιμότητας και η διαδικασία παρακολούθησης λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές και τις συναφείς εθνικές πολιτικές.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Πρόγραμμα, η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

- κατά το 2^ο στάδιο αξιολόγησης για ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα, με τον έλεγχο της Αίτησης Υποβολής, στην οποία ο Επικεφαλής Εταίρος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά καθώς και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).
- μετά την ένταξη της πράξης και καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων παρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα ελέγχου.

Όσον αφορά τις κοινοτικές πολιτικές και ειδικότερα την Προστασία Περιβάλλοντος και την Ισότητα Ευκαιριών ανδρών-γυναικών και μη διάκριση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ετήσια έκθεση και δεν υπάρχουν μεταβολές ως προς αυτά.

Επιπλέον δεν έχουν υπάρξει μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη ετήσια έκθεση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και τις Δημόσιες Συμβάσεις.

2. 3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

- Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επαφές με στελέχη της Αρχής Πληρωμής / Μονάδα Δ, με στόχο την επιτάχυνση των πιστοποιήσεων δαπανών, στοιχείο κρίσιμο για την αύξηση της απορροφητικότητας των πόρων.
- Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη της Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων στα γραφεία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπου συζητήθηκε το θέμα του περιορισμού στις πιστώσεις των έργων τόσο για την Ελληνική όσο και για την Κυπριακή πλευρά.
- Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων για τα έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων έως το τέλος του 2011, η συμμετοχή φορέων του Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου ήταν χαμηλή. Έτσι αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης, να πραγματοποιηθούν στοχευμένες ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων της, στις περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
- Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, έχουν ανασταλεί οι προσλήψεις προσωπικού από φορείς τόσο για την Ελληνική όσο και τη Κυπριακή πλευρά. Τα στελέχη της ΔΑ και ΚΤΓ έθεσαν το θέμα υπόψιν των αρμοδίων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του μέτρου αυτού στα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
- Εκδόθηκε η αριθ.38411/ΕΥΘΥ 1836/13.10.2011 (ΦΕΚ 2285 Β') ΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 (ΦΕΚ 415 Β') για το Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, μέχρι την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ΝΠΙΔ ή την κατάρτιση του μητρώου και μέχρι τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, ως Εξακριβωτής των δαπανών ορίζεται η Μονάδα Δ' «Πρωτογενούς ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.

- Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α/23.12.2010, η με αρ.ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/77040/6.8.10 ΥΑ (ΦΕΚ 1354/Β/1.9.10) και οι με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/94537/4612/4.10.10 και ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/22859/979/4.3.11 εγκύκλιοι). Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίστηκαν οι καθυστερήσεις στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων στα οποία συμμετείχαν Έλληνες εταίροι και συμπεριελάμβαναν ενέργειες προμηθειών , περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα αρχαιολογίας.
- Εκδόθηκε η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό Π1/4089/04.11/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/04.11.2011), σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων.
- ψηφίστηκε στην Ελλάδα νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.11) με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων.
- σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία της ΕΥΘΥ με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν οδηγίες (Αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.2011, 25543/ΕΥΘΥ 1303/8.6.2011, 28928/ΕΥΘΥ 1460/1.7.2011), οργανώθηκαν συναντήσεις και δημιουργήθηκε δίκτυο υποστήριξης των φορέων για την αποφυγή καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
- Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ (εγκύκλιος με αρ.πρωτ.2164/ΕΥΘΥ 181/20.01.2011 του ΥΠΑΑΝ).

- Υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Γραφείου Προγραμματισμού με στελέχη της Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κύπρου για την επιτάχυνση της διαδικασίας εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών συμβατότητας με τις Δημόσιες Συμβάσεις, προκειμένου ν' αντιμετωπισθούν οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στη διενέργεια διαγωνισμών, που αφορούν την υλοποίηση έργων στα οποία συμμετείχαν Κύπριοι εταίροι.

2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος (κατά περίπτωση)

Για την επίσπευση των διαδικασιών, η Διαχειριστική Αρχή, σε συμφωνία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, ζήτησε την έγκριση της Επ.Πα. ώστε να προχωρήσει η διεξαγωγή του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων) από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

Η Επ.Πα. ενέκρινε την πρόταση της Δ.Α. με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18-12-2009. Κατά τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η απορρόφηση της αρχικής καθυστέρησης που εμφάνισε το Πρόγραμμα εντός του 2010.

Η ΚΤΓ συγκροτήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2011 και ανέλαβε να ολοκληρώσει τη β' φάση αξιολόγησης των έργων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της 1^{ης} Πρόσκλησης.

2.5. Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση)

Δεν συντρέχει.

2.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Για την συνάφεια / συνέργεια συγχρηματοδότησης του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται σε αυτό, έχει προβλεφθεί καταρχήν η συμμετοχή τόσο από την Ελληνική, όσο και από την Κυπριακή πλευρά, η συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Επιπλέον στην Ελληνική Επικράτεια η Διαχειριστική Αρχή στην ετήσια Σύνοδο των Διαχειριστικών Αρχών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπου συζητείται η πορεία υλοποίησης των. Η Διαχειριστική Αρχή είναι σε πλήρη ετοιμότητα και σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είτε Ελληνικές είτε Κυπριακές να διερευνήσει αν αυτό απαιτείται τη

συμπληρωματικότητα των έργων που προτείνονται προς έγκριση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Για την Κυπριακή πλευρά η συνεργασία γίνεται καταρχήν με το Γραφείο Προγραμματισμού το οποίο έχει θεσμικά και τον σχετικό ρόλο. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα αναλάβουν επίσης την παρακολούθηση και διασφάλιση της μη επικάλυψης με τα παραπάνω Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Αρχές και Φορείς διαχείρισης και ελέγχου

Διαχειριστική Αρχή


Για την διαχείριση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (στο εξής Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)). Η ΔΑ λειτουργεί ως Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.) και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Με την 300782/ΥΔ 2984 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 802Β'/30-4-09) τροποποιήθηκε η ονομασία και η διάρθρωση της ΔΑ και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος ανατέθηκε στη Μονάδα Β2 «Μονάδα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική».

Η νέα δομή της ΔΑ αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα που ακολουθεί :

Οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής



Γραφείο Προγραμματισμού

Το Γραφείο Προγραμματισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής (Εθνικό Σημείο Επαφής) για τα Προγράμματα του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Συνεργάζεται στενά με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία καθώς επίσης και με το σύνολο των λοιπών οργάνων του Προγράμματος με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος στην Κυπριακή πλευρά.

Σημείο Πληροφόρησης Κύπρου

Το Σημείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού στη Λευκωσία με κύριες αρμοδιότητες:

- Την υποστήριξη των δικαιούχων της Κύπρου κατά την προετοιμασία των προτάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.
- Την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

Έχει ενεργοποιηθεί από τις 26 Μαΐου 2008, απασχολεί μόνιμα ένα στέλεχος και συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αρχή Πιστοποίησης

Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ως Αρχή Πιστοποίησης του Προγράμματος έχει οριστεί η Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ηρώην ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.) της Ελλάδας.

Αρχή Ελέγχου

Με βάση τα άρθρα 15 και 16 Ν.3614/2007, ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/49835/0004/2.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Καν.1080/2006 η Αρχή Ελέγχου επικουρείται από την Ομάδα Ελεγκτών (ΟΕ), η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κράτους μέλους. Η ΟΕ του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» αποτελείται από εκπροσώπους των Αρχών Ελέγχου της Ελλάδας και της Κύπρου, δηλαδή από εκπροσώπους της ΕΔΕΛ για την ελληνική πλευρά και εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) για την κυπριακή πλευρά. Η ΟΕ συνεκλήθη στις 11/11/2008 στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή η ΟΕ ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Έλεγχοι 1^{ου} βαθμού

Το Άρθρο 13(2) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1828/2006 προβλέπει ότι οι επαληθεύσεις που διενεργούν οι επαληθευτές δυνάμει του άρθρου 60 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006 καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται.

Όπως περιγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι είναι οργανωμένοι ως εξής:

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου είναι σύστημα κεντρικού ελέγχου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.) και συγκριμένα η Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής είναι ο υπεύθυνος φορέας για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους.

Η Κύπρος έχει επιλέξει ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου. Οι δικαιούχοι/εταίροι επιλέγουν έναν εξακριβωτή, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου (Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών), πριν οι δαπάνες επαληθευθούν και αναφερθούν. Ο εξακριβωτής πρέπει να έχει συγκεκριμένες ικανότητες/δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, που συνυπογράφεται από τον εξακριβωτή και τον εταίρο/δικαιούχο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα, μέσω της οποίας γίνεται η επιλογή του εξακριβωτή. Οι δικαιούχοι/εταίροι αναλαμβάνουν το κόστος της επαλήθευσης, το οποίο είναι επιλέξιμο κόστος του έργου.

Στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει προσαρτηθεί το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων το οποίο συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών.

2.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2011 για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος ήταν οι εξής:

- ✓ Η ενημέρωση με εντατικούς ρυθμούς των στελεχών της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας από τη ΔΑ με σκοπό την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του 2^{ου} σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης και εν τέλει η ολοκλήρωση του 2^{ου} σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων της 1^{ης} Πρόσκλησης από την ΚΤΓ με συνέπεια την άμεση ένταξη των εγκεκριμένων έργων.
- ✓ Η υλοποίηση τεχνικών συναντήσεων στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ με όλους τους επικεφαλής εταίρους από τις 2 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου 2011 με σκοπό την επιτάχυνση της υπογραφής των συμβάσεων χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων απ την 1^η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011 στη Λευκωσία.

- ✓ Η διοργάνωση 2 επιμορφωτικών ημερίδων για τους τελικούς δικαιούχους σε Ηράκλειο και Λευκωσία με θέματα τις διαδικασίες υλοποίησης και τους κανόνες επιλεξιμότητας των έργων που εντάχθηκαν
- ✓ Η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση των Ελλήνων εταιρών που συμμετείχαν σε εταιρικά σχήματα των ενταγμένων από την 1^η και 2^η πρόσκληση
- ✓ Η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση των Κυπρίων εταιρών που συμμετείχαν σε εταιρικά σχήματα των ενταγμένων από την 1^η και 2^η πρόσκληση σε συνεργασία με το Γραφείο προγραμματισμού
- ✓ Η προετοιμασία, ο έλεγχος και η παραλαβή της 1ης αναφοράς προόδου από την ΚΤΓ για την διαχειριστική περίοδο ως και 30/9/2011 καθώς και της 2^{ης} αναφοράς προόδου έως και 20/12/2011.
- ✓ Η προετοιμασία του τεύχους της 2^{ης} Πρόσκλησης, η αξιολόγηση των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 2^{ης} πρόκλησης (1^ο και 2^ο στάδιο) από την ΚΤΓ καθώς και η άμεση ένταξη των εγκεκριμένων έργων.
- ✓ Η συνεχής υποστήριξη των δικαιούχων της 1^{ης} και 2^{ης} πρόσκλησης από την ΚΤΓ/ΔΑ.
- ✓ Η συνεισφορά στον έλεγχο των αιτήσεων τροποποίησης των τελικών δικαιούχων (Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, κατάργηση και αντικατάσταση εταιρών κλπ) από την ΚΤΓ/ΔΑ .

Πληροφοριακό Σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποστηρίζει την υλοποίηση του συνόλου του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία τα οποία διαχειρίζεται το εν λόγω Υπουργείο.

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης σε επίπεδο έργου και Προγράμματος καθώς και την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της η ΚΤΓ σε συνεργασία με τη ΔΑ προχώρησε στο σχεδιασμό ενός «εσωτερικού» Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο αφ' ενός θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της και αφ' ετέρου θα μπορεί να συνεργάζεται με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η επιλογή και η διαδικασία ανάθεσης για το έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2011, έχουν ξεκινήσει στο τέλος του 2011 οι δοκιμές από την υπεύθυνη ομάδα έργου των παραδοτέων του συστήματος και αναμένεται η παραλαβή του λειτουργικού συστήματος το 2012.

Το νέο αυτό σύστημα θα συνδέεται με το υπάρχον σύστημα ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που υποστηρίζει την υλοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων του Ελληνικού ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων των

Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Στο σύστημα αυτό θα έχει πρόσβαση και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

2.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Πραγματοποιήθηκαν κατά το 2011:

1) γραπτή διαδικασία (ξεκίνησε στις 28.2.2011 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 11.3.2011) για Α) την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου αξιολόγησης προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, Β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων και Γ) την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής. Αναλυτικότερα:

Α). Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων και κατόπιν του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά και λοιπά έντυπα των προτάσεων έργων από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, απορρίφθηκαν οι προτάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν κατά το 1^ο στάδιο αξιολόγησης στις κάτωθι διοικητικές απαιτήσεις:

1. Προτάσεις που είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα.
2. Προτάσεις με εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από ιδιωτικούς φορείς.
3. Προτάσεις που δεν τήρησαν το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά εταιρο (100.000 €).
4. Προτάσεις στις οποίες οι δαπάνες προσωπικού υπερέβαινε το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
5. Προτάσεις στις οποίες τα γενικά έξοδα υπερέβαιναν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
6. Προτάσεις στις οποίες τα έξοδα προετοιμασίας υπερέβαιναν το 5% ή το ποσό των 60.000 € (ένα από τα δύο όρια) του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
7. Προτάσεις στις οποίες δεν εμπίπτουν όλοι οι φορείς στις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων.
8. Προτάσεις στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένοι όλοι οι φορείς στην περιοχή του Προγράμματος.
9. Προτάσεις η διάρκεια των οποίων δεν συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
10. Προτάσεις στις οποίες υπάρχουν συνδυαστικά τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω περιπτώσεις σφαλμάτων οι οποίες ισοδυναμούν με απουσία του εγγράφου:
 - i) Λάθος τίτλος / ακρωνύμιο έργου.

ii) Λάθος στον προϋπολογισμό πέραν του ενός ευρώ της Δήλωσης Συγχρηματοδότησης και Μη Διπλής Χρηματοδότησης, της Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και της Βεβαίωσης Μη Παραγωγής Εσόδων (ο προϋπολογισμός που δηλώνεται στην Αίτηση θεωρείται ο σωστός με τον οποίο γίνεται η αντιπαραβολή).

iii) Λάθος στην επωνυμία του φορέα που υπογράφει.

11. Προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν φορείς από τους οποίους έχουν ζητηθεί (στο πλαίσιο του ελέγχου της επιλεξιμότητας του φορέα), με επιστολή είτε της Διαχειριστικής είτε του Γραφείου Προγραμματισμού συμπληρωματικά δικαιολογητικά και μέχρι και σήμερα δεν έχουν απαντήσει.

Β). Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων με αρμοδιότητα την επιλογή των πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης έργων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οδηγό του Προγράμματος.

Γ). Εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων στον οποίο φαίνεται και η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής

(Άρθρο 4).

2) γραπτή διαδικασία (ξεκίνησε στις 25/05/2011 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 06/06/2011) με θέματα: α) την έγκριση του ποσού υπερδέσμευσης στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος, β) έγκριση της τροποποίησης των προτύπων της Σύμβασης Χρηματοδότησης και της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας γ) ενημέρωση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες του Προγράμματος και τις εγκεκριμένες προτάσεις

3) γραπτή διαδικασία για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του έτους 2010 (ξεκίνησε στις 23/06/2011 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30/06/2011)

4) γραπτή διαδικασία (ξεκίνησε στις 29/09/2011 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 07/10/2011) με θέματα: α) την έγκριση του τεύχους της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων β) την δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος που έχουν υποβάλει οι εταίροι των εγκεκριμένων έργων κατά πέντε (5) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση της ΚΤΓ για έγκριση αυτής. γ) έγκριση της πρότασή της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 για χρηματοδότηση με το επιπλέον ποσό των 144.520,00€ του έργου με ακρωνύμιο «ΠΑΡΑ - MARE TOURISM» που προέκυψε από την συγχώνευση των δύο έργων με ακρωνύμιο «ΠΑΡΑ.ΤΟΥΡΙΣΜ» και «MARE TOURISM» αρχικά εγκεκριμένου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος προϋπολογισμού 450.000,00€ και 530.000,00€ αντίστοιχα, καθώς και έγκριση του νέου ακρωνύμιου «ΠΑΡΑ - MARE TOURISM» και νέο τίτλο «Προβολή & Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισμού

και Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω», δ) έγκριση της τροποποίησης του Πολυετούς πλάνου τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

Στις 30 Νοεμβρίου και την 1^η Δεκεμβρίου 2011 στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε η 2^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» κατά την οποία έγινε:

- Έγκριση ενεργειών της 1^{ης} Πρόσκλησης-
- Ενημέρωση των Αποφάσεων της 2^{ης} Επιτροπής Επιλογής Πράξεων
- Παρουσίαση ενεργειών Δημοσιότητας & Πληροφόρησης
- Παρουσίαση της τροποποίησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος
- Παρουσίαση προτεινόμενης τροποποίησης του Προγράμματος
- Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος
- Παρουσίαση και έγκριση της 3^{ης} Πρόσκλησης του Προγράμματος
- Συζήτηση για τη δυνατότητα υλοποίησης Στρατηγικών Έργων.

2.7.3 Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος

Στις 8 Απριλίου 2011 στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε η 1^η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» κατά την οποία έγινε

- Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Επιλογής Πράξεων
- Παρουσίαση των Στατιστικών της 1^{ης} Πρόσκλησης και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης (1^{ου} και 2^{ου} σταδίου)
- Παρουσίαση Προτεινόμενων για Έγκριση Προτάσεων του Άξονα 1, του Άξονα 2 και του Άξονα 3

Στην εν λόγω Επιτροπή εγκρίθηκαν συνολικά 34 έργα. Μετά από τη συγχώνευση 2 έργων του Άξονα 1 (ΠΑΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜ και MARE TOURISM) σε ένα, με ακρωνύμιο PARA MARE TOURISM, τα εγκεκριμένα έργα της 1ης Πρόσκλησης αριθμούνται σε 33, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω στο 2.1.1 «Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος».

Στις 30 Νοεμβρίου 2011 στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε η 2^η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος κατά την οποία έγινε

- Παρουσίαση των στατιστικών της 2^{ης} Πρόσκλησης και της μεθοδολογίας Αξιολόγησης (1^ο και 2^ο στάδιο)
- Παρουσίαση προτεινόμενων για έγκριση προτάσεων του Άξονα 2 και Άξονα 3 αντίστοιχα.
- Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης
- Ενημέρωση για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του προγράμματος

Στην εν λόγω Επιτροπή που αφορούσε στη 2^η Πρόσκληση εγκρίθηκαν συνολικά 4 έργα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στο 2.1.1 «Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος»

2.7.4 Ημερίδες

α) Στις 8 Ιουνίου 2011 στην Λευκωσία πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Ημερίδα για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο, με θέμα τις εθνικές διαδικασίες (Εθνική Συγχρηματοδότηση, Οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές, Υποχρεώσεις Εταίρων σε Σχέση με την Αποστολή Στοιχείων στο Γ.Π.) που πρέπει να ακολουθηθούν και τα επόμενα βήματα για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των έργων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» καθώς και το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (Σύστημα Πρωτοβάθμιου Ελέγχου και Διαδικασία Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή και Επιλέξιμες Δαπάνες). Επιπλέον οι εγκεκριμένοι Κύπριοι Εταίροι της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ενημερώθηκαν για την υποχρέωση τους να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας και πληροφόρησης. Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου και το συντονιστή της ΚΤΓ.

β) Στις 24 Ιουνίου 2011, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Ημερίδα για τους εταίρους με έδρα την Ελλάδα, με θέμα τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος καθώς και τις διαδικασίες πρωτοβάθμιου ελέγχου. Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της ΚΤΓ, της ΔΑ, του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου και της Μονάδας Δ' του Πρωτοβάθμιου ελέγχου.

2.7.5 Τεχνικές συναντήσεις

α) Στις 14 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στα Γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ) επί των υποβληθεισών προτάσεων έργων μεταξύ ΔΑ και ΚΤΓ με θέμα το 1^ο στάδιο αξιολόγησης.

β) Στις 2 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των στελεχών της ΔΑ και της ΚΤΓ επί του ΟΠΣ, από στέλεχος της ΕΥΔ ΟΠΣ στα Γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ.

γ) Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στα Γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ επί θεμάτων πιστοποίησης δαπανών, όπου συμμετείχαν στελέχη της Μονάδα Δ' της Αρχής Πληρωμής, της ΔΑ και της ΚΤΓ με απώτερο σκοπό τη συμπλήρωση του Οδηγού Επαληθεύσεων του Προγράμματος. Συμμετείχαν επίσης ελεγκτές της «Κοινοπραξίας ΕΤΠΑ» που θα αναλάβουν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο του Προγράμματος.

δ) Στις 16 και 17 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής, της ΚΤΓ και του Γραφείου Προγραμματισμού, στα Γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ κατά την οποία, έγινε παρουσίαση και συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

- Παρουσίαση από τη Διαχειριστική Αρχή των ενεργειών για την ολοκλήρωση της α' φάσης αξιολόγησης.
- Παρουσίαση από τη Διαχειριστική Αρχή και τα στελέχη της ΚΤΓ των προτεινόμενων ενεργειών για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος στο επόμενο εξάμηνο και επίτευξης των οικονομικών στόχων στο τέλος του έτους (κανόνας N+3).
- Παρουσίαση από τα στελέχη της ΚΤΓ της μεθοδολογίας αξιολόγησης των έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης.
- Παρουσίαση από τα στελέχη της ΚΤΓ της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στους άξονες 1, 2 και 3 του Προγράμματος στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης.
- Συζήτηση επί των αξιολογήσεων
- Συζήτηση επί των προτεινόμενων από τη Διαχειριστική αρχή περιβαλλοντικών Δεικτών – Θέματα αξιολόγησης Προγράμματος – Ετήσιας έκθεσης – Αξιολόγησης πλάνου Επικοινωνίας.
- Συζήτηση για τα θεματικά πεδία στα οποία θα αναζητηθούν στρατηγικά έργα. Χρονοδιάγραμμα – ενέργειες για την ολοκλήρωση των τελικών κειμένων και της διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς
- Συζήτηση για την οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που απαιτούνται για την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

ε) Στη διάρκεια του Μαΐου 2011 και το πρώτο 15νθημερο του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις για τα έργα που εγκρίθηκαν στις 8 Απριλίου του 2011 στην 1η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων. Όλες οι παραπάνω τεχνικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ με τους Επικεφαλής Εταιρικούς και τους εκπροσώπους του Εταιρικού σχήματος του

εγκεκριμένου έργου και με στελέχη της ΚΤΓ/ΔΑ πριν την υπογραφή της σύμβασης ώστε να επιταχυνθεί η διαμόρφωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αίτηση υποβολής, ανάλυση παραδοτέων, χρονοδιάγραμμα ενεργειών) με σκοπό την άμεση υποβολή της νέας τροποποιημένης αίτησης με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κάθε έργου.

2.7.6 Θέματα αξιολόγησης

Τον Οκτώβριο του 2011 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013». Ο διαγωνισμός είναι σε διαδικασία αξιολόγησης και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο το τρίτο τρίμηνο του 2012.

2.7.7 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε προγραμματικό επίπεδο αποτελεί υποχρέωση κάθε Κράτους-Μέλους, σύμφωνα με το κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2001). Για το λόγο αυτό περιβαλλοντικοί δείκτες έχουν καθοριστεί και θα αποτιμώνται ετησίως. Αντίστοιχοι δείκτες έχουν καθοριστεί και σε επίπεδο έργου. Αυτό θα διευκολύνει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο σε επίπεδο Προγράμματος όσο και σε επίπεδο έργου από τη στιγμή που αρχίζει η υλοποίηση των έργων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο από τα εγκεκριμένα έργα ως προς το φυσικό αντικείμενο κατά το έτος 2011 παρατίθενται οι πίνακες παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.						
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		Στόχος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης		Δέσμευση Στόχου από εντάξεις πράξεων	Επίτευξη Στόχου από ολοκληρωμένες Πράξεις	
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τιμή Βάσης	Στόχος			
		[1]	[2]	[3]	[4]	
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ						
Αριθμός ερευνητικών έργων ή και συναφών δράσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία	ΑΡΙΘΜΟΣ	3	2	4	-	
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου	ΑΡΙΘΜΟΣ	2	3	3	-	
Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιοιατρικής	ΑΡΙΘΜΟΣ	-	-	-	-	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	1	3	2	-	
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ	ΘΕΤΙΚΗ / ΑΡΝΗΤΙΚΗ / ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	-	
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ						
Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών	αριθμός	3	1	2	-	
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών	αριθμός	2	2	3	-	
ΥΔΑΤΑ						
Μεταβολή της ποιότητας των	Θετική / αρνητική	-	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	-	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.						
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		Στόχος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης		Δέσμευση Στόχου από εντάξεις πράξεων	Επίτευξη Στόχου από ολοκληρωμένες Πράξεις	
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τιμή Βάσης	Στόχος			
		[1]	[2]	[3]	[4]	
υδάτων	/ ουδέτερη επίδραση					
ΑΕΡΑΣ						
Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας	Θετική / αρνητική / ουδέτερη επίδραση	-	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	-	
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ						
Πλήθος έργων που ανέδειξαν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους	αριθμός	22	3	2	-	

Πίνακας ΙΙ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(Ο πίνακας συμπληρώνεται με όσες γραμμές απαιτούνται)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		Στόχος περιβαλλοντικής παρακολούθησης *		Δέσμευση Στόχου από Εντάξεις Πράξεων	Επίτευξη Στόχου από Ολοκληρωμένες Πράξεις	Παρατηρήσεις
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ			
		[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Ανταγωνιστικότητα»						
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ						
Αριθμός ερευνητικών έργων ή και συναφών δράσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία	αριθμός	3	1	1		
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου	Αριθμός	2	1	1		
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ	Θετική/αρνητική /ουδέτερη επίδραση	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ		
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ						
Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών	Αριθμός	3	0	1		
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον»						
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ						
Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών	αριθμός	3	1	1		
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών	αριθμός	2	2	2		
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ						

Πίνακας ΙΙ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(Ο πίνακας συμπληρώνεται με όσες γραμμές απαιτούνται)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		Στόχος περιβαλλοντικής παρακολούθησης *		Δέσμευση Στόχου από Εντάξεις Πράξεων	Επίτευξη Στόχου από Ολοκληρωμένες Πράξεις	Παρατηρήσεις
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ			
		[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
Αριθμός ερευνητικών έργων ή και συναφών δράσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία	αριθμός	3	1	2		
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου	αριθμός	2	1	2		
ΥΔΑΤΑ						
Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων	Θετική/αρνητική /ουδέτερη επίδραση	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ		
ΑΕΡΑΣ						
Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας	Θετική/αρνητική /ουδέτερη επίδραση	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ	ΘΕΤΙΚΗ		
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ						
Πλήθος έργων που ανέδειξαν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους	αριθμός	22	3	2		
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής»						
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ						
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου	αριθμός	2	1	0		
Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιοιατρικής	αριθμός	0	0	0		

Πίνακας ΙΙ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(Ο πίνακας συμπληρώνεται με όσες γραμμές απαιτούνται)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		Στόχος περιβαλλοντικής παρακολούθησης *		Δέσμευση Στόχου από Εντάξεις Πράξεων	Επίτευξη Στόχου από Ολοκληρωμένες Πράξεις	Παρατηρήσεις
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ			
		[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
Αριθμός έργων βελτίωσης συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών και έργων πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας και έχουν υψηλή περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία	αριθμός	1	3	2		
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ						
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών	αριθμός	2	2	1		

Σύμφωνα και με τη Στρατηγική Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος, από την διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων του προγράμματος δεν διαπιστώνεται κάποια σημαντική δυσμενής επίπτωση από την εφαρμογή του στα στοιχεία του περιβάλλοντος της ΠΠΣ. Αποτυπώθηκαν ωστόσο κάποιες προτάσεις που αφορούσαν σημεία που εκτιμάται ότι χρήζουν προσοχής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική του επίδοση και να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. Για τις προτεινόμενες προτάσεις ελήφθη υπόψη η φύση του προγράμματος, όπως καθορίζεται από τον διασυννοριακό του χαρακτήρα, και ο τρόπος που εντάσσεται στην αναπτυξιακή στρατηγική των δύο χωρών, καθώς και η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Οι προτάσεις αυτές, αλλά και η υιοθέτησή τους σύμφωνα με τη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος είναι :

- α) Επιδίωξη της μέγιστης συνεργασίας.
- β) Επιδίωξη της μέγιστης συνέργειας με τις τομεακές στρατηγικές και τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου.
- γ) Εστίαση στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής συνεργασίας.
- δ) Αξιολόγηση των χωρικών ανισοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή κατά την επιλογή των προς ένταξη έργων.
- ε) Επιδίωξη του μέγιστου αποτελέσματος μέσω της αξιολόγησης του κόστους και του οφέλους των προτεινόμενων έργων.
- στ) Επιδίωξη της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής συνεργασίας.
- ζ) Επιδίωξη της ανταλλαγής βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών.

Ακολουθώντας τη ΣΜΠΕ η ΔΑ/ΚΤΓ εφαρμόζει τις παραπάνω προτάσεις σύμφωνα με τη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και έχει ενσωματώσει το σύνολο αυτών στις Προσκλήσεις που δημοσιεύονται.

Όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα, εντάσσονται δράσεις που εμπεριέχουν το στοιχείο της συνεργασίας φορέων της περιοχής και από τις δύο χώρες και τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν αντιμετωπίζοντας κοινά προβλήματα και προκλήσεις. Η συνεργασία αυτή, ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος αφορά κυρίως τον κοινό θαλάσσιο χώρο, τα κοινά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα όπου απαιτείται η μεταφορά τεχνογνωσίας. Στην πρότυπη Αίτηση Υποβολής που έχει δημιουργηθεί για την

ένταξη και υλοποίηση των έργων, υπάρχει πεδίο αναφοράς στη συνέργεια με τις εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και πεδίο όπου οι εταίροι αναφέρουν αν το έργο είναι συνέχεια κάποιας προηγούμενης εμπειρίας ή άλλου έργου που έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, επιδιώκοντας τη μέγιστη συνέργεια με τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα . Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί φύλλο ελέγχου της συμβατότητας των έργων με τη ΣΜΠΕ όπου αποτυπώνονται οι επιδράσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. Παράλληλα εγκρίθηκε και εφαρμόζεται μεθοδολογία αξιολόγησης της κοστολόγησης και ωριμότητας των έργων ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα. Μέσω των κατάλληλων δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης εξασφαλίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών σε ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος καθώς επίσης η ενεργοποίηση δυνητικών δικαιούχων που εδρεύουν σε αυτές. Τέλος στο πλαίσιο εφαρμογής του πλάνου επικοινωνίας των έργων αλλά και του Προγράμματος, επιδιώκεται η δημοσιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ώστε να αξιοποιηθούν και από άλλους φορείς και γεωγραφικές περιοχές.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1^η πρόσκληση

Από την ανάλυση των δεδομένων της 1ης πρόσκλησης σχετικά με τα έργα που υποβλήθηκαν παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

1. Στην 1η πρόσκληση υποβλήθηκαν 213 προτάσεις. Αναφορικά ανά άξονα παρατηρήθηκε η παρακάτω κατανομή υποβεβλημένων έργων
 - i. Στον άξονα 1 : 82 έργα , 38,5% του συνόλου
 - ii. Στον άξονα 2 : 108 έργα, 50,7% του συνόλου
 - iii. Στον άξονα 3 : 23 έργα, 10,8% του συνόλου
2. Στο 1ο στάδιο αξιολόγησης, απορρίφθηκαν μη τηρώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας 52 προτάσεις έργων, η κατανομή των οποίων ανά άξονα είχε ως εξής:
 - i. Στον άξονα 1 : 22 προτάσεις
 - ii. Στον άξονα 2 : 25 προτάσεις
 - iii. Στον άξονα 3 : 5 προτάσεις
3. Στο 2ο στάδιο αξιολόγησης, αξιολογήθηκαν 161 έργα ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους κριτήρια με κατανομή έργων :
 - i. Στον άξονα 1 : 60 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 57,5 εκ, τα οποία και αποτελούσαν 37,25% των συνολικών έργων και 35% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 - ii. Στον άξονα 2 : 83 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 88 εκ, τα οποία και αποτελούσαν 51,5% των συνολικών έργων και 53,5% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

- iii. Στον άξονα 3 : 18 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 18,9 εκ τα οποία και αποτελούσαν 11,25% των συνολικών έργων και 11,5% του αιτούμενου προϋπολογισμού
4. Η κατανομή ανά άξονα στην τελική έγκριση των έργων είχε ως εξής:
- i. Στον άξονα 1 : 13 προτάσεις, που έγιναν 12 (μετά από τη συγχώνευση 2 έργων), με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 9,11 εκ € και υπερδέσμευση 2,04 εκ €
 - ii. Στον άξονα 2 : 11 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 11,24 εκ € και υπερδέσμευση 5,358 εκ €
 - iii. Στον άξονα 3 : 10 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 10,593 εκ € και υπερδέσμευση 1,179 εκ €

2η πρόσκληση

Από την ανάλυση των δεδομένων της 2ης πρόσκλησης σχετικά με τα έργα που υποβλήθηκαν παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

1. Στην 2η πρόσκληση υποβλήθηκαν 10 προτάσεις. Αναφορικά ανά άξονα παρατηρήθηκε η παρακάτω κατανομή υποβεβλημένων έργων
 - i. Στον άξονα 2 : 8 έργα, 80% του συνόλου
 - ii. Στον άξονα 3 : 2 έργα , 20% του συνόλου
2. Στο 1ο στάδιο αξιολόγησης, απορρίφθηκαν μη τηρώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας 2 προτάσεις, η κατανομή των οποίων ανά άξονα είχε ως εξής:
 - i. Στον άξονα 2 : 2 προτάσεις
 - ii. Στον άξονα 3 : 0 προτάσεις
3. Στο 2ο στάδιο αξιολόγησης, αξιολογήθηκαν 8 έργα ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους κριτήρια με κατανομή έργων :
 - i. Στον άξονα 2 : 6 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 6,233 εκ €, τα οποία και αποτελούσαν 75% των συνολικών έργων και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 - ii. Στον άξονα 3 : 2 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 2,075 εκ €, τα οποία και αποτελούσαν 25% των συνολικών έργων και 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
4. Η κατανομή ανά άξονα στην τελική έγκριση των έργων είχε ως εξής:
 - i. Στον άξονα 2 : 3 προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 4,234 εκ € με διαθέσιμο 0,166εκ €
 - ii. Στον άξονα 3 : 1 πρόταση, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 1,591 εκ € με διαθέσιμο 0,009 εκ €

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνοπτική εικόνα των Αξόνων μετά την 1η και 2^η Πρόσκληση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ 1	
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	12/12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.261.210,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	8.275.962,50

ΣΥΝΔΡΟΜΗ)	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ 2	
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	13/14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	14.706.962,36
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	742.320,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)	1.653.166,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ 3	
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	11/11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.197.924,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)	10.127.867,09

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό και αναφορικά με τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία υλοποίησης της 1^{ης} και 2^{ης} πρόσκλησης προκύπτουν τα παρακάτω συγκεντρωτικά συμπεράσματα :

1. Υπήρχε μεγάλος αριθμός υποβληθέντων προτάσεων τόσο σε αριθμό όσο και σε προϋπολογισμό στον Άξονα 2
2. Η ποιότητα των έργων ήταν ανώτερη του ικανοποιητικού καθώς το ποσοστό των έργων με βαθμολογία μεγαλύτερη του 40 ήταν αρκετά μεγάλο που υποδεικνύει πολλά ισοδύναμης αξίας έργα τα οποία είχαν υψηλό ανταγωνισμό ώστε να λάβουν την έγκριση προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων
3. Τα ποσοστά των έργων τα οποία έλαβαν βαθμολογία άνω του 40 αλλά αυτών οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια του 1^{ου} σταδίου αξιολόγησης ήταν πολύ υψηλά για τις προτάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν στα πλαίσια του άξονα 2

Τέλος η κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ανά άξονα φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί:

Στρατηγικός / Γενικός / Ειδικός Στόχος	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΞ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας.	17.537.172,5
ΑΞ2: Διαφύλαξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας	17.102.448,75

Στρατηγικός / Γενικός / Ειδικός Στόχος	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΞ3 Βελτίωση της προσπελασιμότητας της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.	22.325.791,25

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερή:

1. Η σημαντική δέσμευση του προϋπολογισμού του άξονα 2, (περίπου στο 65%), ήδη από την 1η πρόσκληση, και με την ενσωμάτωση και της 2ης το ποσοστό αγγίζει το 91%
2. Η μικρότερη (κάτω του 50%) δέσμευση του προϋπολογισμού του άξονα 3, ήδη από την 1η πρόσκληση, και με την ενσωμάτωση και της 2ης η δέσμευση των πόρων του άξονα αγγίζει το 55%
3. Η περίπου παρόμοια σε σχέση με τον άξονα 3 (λίγο πάνω του 50%) δέσμευση του προϋπολογισμού του άξονα 1

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές η σημαντική κάλυψη πόρων στον Άξονα 2 σε σχέση με τον Άξονα 3, ο οποίος εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό κάλυψης πόρων. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την μεταφορά πόρων από τον Άξονα 3 στον Άξονα 2.

Η μετατόπιση των πόρων προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω πρότασης της Διαχειριστικής Αρχής στην Επιτροπή Παρακολούθησης για αναθεώρηση του προγράμματος με σκοπό:

1. Την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων
2. Την εξασφάλιση της έγκαιρης αποφυγής απώλειας πόρων και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Δεν έχει εφαρμογή.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (κατά περίπτωση)

Δεν συντρέχει.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας υλοποιούνται στα πλαίσια του -Άξονα 4: "Τεχνική Υποστήριξη" του Προγράμματος. Στοχεύουν στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο Προγράμματος, στην παρακολούθηση του Προγράμματος και στην διάχυση της πληροφόρησης / δημοσιότητας.

Ο Π/Υ του Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε € 3.116.613, εκ των οποίων ποσό € 2.493.290 αφορά στην Κοινοτική συνδρομή. Ο εν λόγω Π/Υ αντιστοιχεί σε 5.35% του συνολικού Π/Υ του Προγράμματος.

Το πολυετές πλάνο Τεχνικής Βοήθειας εγκρίθηκε στις 28-9-2009 από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας και τροποποιήθηκε με γραπτή διαδικασία στις 12/10/2011.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι επαληθευμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος το 2011, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011		
A/a	Περιγραφή της δαπάνης	Συνολικό κόστος
1	Εξοπλισμός Γραφείου	
2	Τεχνική Υποστήριξη	32.783,11
3	Έξοδα μετακινήσεων - διαμονής	49.508,47
4	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (συμπεριλαμβανομένων μισθών Σημείου Πληροφόρησης και Λειτουργών Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου)	87.829,97
5	Προσωπικό ΚΤΓ	205.411,04
	ΣΥΝΟΛΟ	375.532,59

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, «η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τουλάχιστον μία σημαντική ενημερωτική δραστηριότητα ετησίως, όπως ορίζεται στο επικοινωνιακό σχέδιο, κατά την οποία θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του (των) επιχειρησιακού(-ών) προγράμματος (-των) συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών έργων». Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία προχώρησαν εντός του 2011 στην έκδοση 1500 αντιτύπων καταλόγου με τίτλου «Εγκεκριμένα

έργα 1^{ης} Πρόσκλησης». Η έκδοση απεστάλη σε όλους τους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1^{ης} και 2^{ης} Πρόσκλησης του Προγράμματος του Προγράμματος καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες στις ημερίδες πληροφόρησης των Δυνητικών Δικαιούχων της 3^{ης} Πρόσκλησης, καθώς και σε όλους τους δυνητικούς κύριους δικαιούχους. Σε ένα καλαίσθητο έντυπο, συγκεντρώθηκαν όλες οι βασικές πληροφορίες για τα έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης. Ο Κατάλογος υπάρχει αναρτημένος και σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Προγράμματος, στη διεύθυνση <http://www.greece-cyprus.eu/images/publicity-tools/publicity01032012a1.pdf>

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας, η Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος, με στόχο 1) την προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 2) την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος στη τρέχουσα Περίοδο. Οι σημαντικότερες δράσεις προβολής και δημοσιότητας ήταν οι ακόλουθες :

- Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από το site της Δ.Α. www.interreg.gr και από το επίσημο site του Προγράμματος <http://www.greece-cyprus.eu> το οποίο δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2012.
- Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από την ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού. www.structuralfunds.org.cy/edafikisynergasia
- Διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων για ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος και με κάθε άλλο σχετικό με το Πρόγραμμα θέμα.
- Διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των εταίρων που συμμετείχαν σε εγκεκριμένα από την 1^η πρόσκληση έργα σε θέματα υλοποίησης και κανόνων επιλεξιμότητας.

(Πλέον των παραπάνω το Σημείο Πληροφόρησης στην Κύπρο συμμετείχε και στις κάτωθι δραστηριότητες σχετικές με τη Πληροφόρηση και δημοσιότητα :

- 16 Τεχνικές Συναντήσεις με Κύριους δυνητικούς Δικαιούχους και εγκεκριμένους εταίρους
- 1 Τεχνική Συνάντηση με ΔΑ και ΚΤΓ του Προγράμματος 07/04/2011

- 1 Τεχνική Συνάντηση με ΚΤΓ του Προγράμματος και Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κύπρου 09/06/2011)

Επίσης για τις ανάγκες του Προγράμματος το Γραφείο Προγραμματισμού προχώρησε στην παραγωγή πληροφοριακού υλικού ως εξής :

- 500 οικολογικά folders με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα σε έγχρωμη εκτύπωση
- 4 μικρές πλακέτες 22x17 για τους τέσσερις Λειτουργούς των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση)
- 700 μπλοκ σημειώσεων 15 σελίδων για σημειώσεις σε μέγεθος Α4 με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση)
- 500 βιβλιάρια σημειώσεων 75x75 με αυτοκόλλητη ταινία (sticker notes) με 25 κόλλες με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση)
- 1.000 πέννες με την περιγραφή του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (μονοχρωμία)
- 500 *Universal Serial Bus* (USB) χωρητικότητας 2 GB με την περιγραφή του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (μονοχρωμία)
- 60 coaster sets με αναφορά στο Πρόγραμμα

Πλέον των παραπάνω εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 έχει γίνει η ανάθεση σε εταιρεία δημιουργίας του logo του προγράμματος και ανάπτυξης της ιστοσελίδας του προγράμματος . Το logo του Προγράμματος κοινοποιήθηκε σε όλους τους εταίρους που συμμετείχαν σε εγκεκριμένα έργα . Η ιστοσελίδα του Προγράμματος αν και παραδόθηκε το τέλος του 2011 κατέστη λειτουργική στις αρχές του 2012.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτυπώνονται ως εξής :

- Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
- Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη / Έγγραφα σχετιζόμενα με το πρόγραμμα
- Εφαρμογή Εγγραφής / Αναζήτησης Εταίρων
- Νέα σχετικά με το Πρόγραμμα (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαβουλεύσεις, Προσκλήσεις, Επικοινωνιακά γεγονότα κτλ)
- Νέα σχετικά με τα έργα (Έναρξη, επικοινωνιακά γεγονότα, αποτελέσματα κτλ...)
- Εργαλεία για τους δυνητικούς εταίρους (application pack κτλ)
- Newsletter(s)

- Επαφή με τη ΔΑ, την ΚΤΓ και το Γραφείο Προγραμματισμού, γλωσσάριο, θεσμικό πλαίσιο, δομή της ΥΔ, λογότυπα για χρήση από τους δικαιούχους, συνδέσεις με άλλες σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. σελίδες άλλων Προγραμμάτων, εθνικές και περιφερειακές αρχές κτλ)

Όσον αφορά τους δείκτες της δημοσιότητας διακρίνονται σε **Δείκτες Υλοποίησης**, οι οποίοι καταγράφουν τις ενέργειες δημοσιότητας και σε **Δείκτες Αποτελέσματος**, οι οποίοι καταγράφουν τα αποτελέσματα των ενεργειών προς το εκάστοτε κοινό-στόχο.

Δείκτες Υλοποίησης

Δείκτης	Τιμή που επιτεύχθηκε μέχρι τις 31/12/2011	Σχόλια/Επεξηγήσεις
Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις)	Δύο (2) ημερίδες Τριάντα τέσσερις (34) Τεχνικές Συναντήσεις	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ημερίδες ενημέρωσης εταίρων για την υλοποίηση έργων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, (Ηράκλειο 24-06-2011, Λευκωσία 08-06-2011) ➤ Τεχνικές Συναντήσεις με τους Επικεφαλής Εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης (Απρίλιος-Μάιος 2011)
Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος)	Δύο (2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Δημοσίευση της Προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» ➤ Δημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Συνεργασία με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (συνεντεύξεις τύπου, Ημερίδες Ενημέρωσης)	Τρία (3)	<p>Δελτία Τύπου, και συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1^ο Δελτίο Τύπου: Επιλογή 34 Έργων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του

		<p>Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (20-04-2011)</p> <p>➤ 2° Δελτίο Τύπου «Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη 2η πρόσκληση του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» (11-10-2011)</p> <p>➤ 3° Δελτίο Τύπου Επιλογή τεσσάρων Έργων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»</p> <p>που απεστάλησαν σε ΜΜΕ τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, καθώς στα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων Ελλάδας και Κύπρου</p>
<p>Αγορά Domain Names για τη λειτουργία του site της ΚΤΓ Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.</p> <p>δημιουργία και επικαιροποίηση της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013</p> <p>http://www.greece-cyprus.eu</p> <p>Επικαιροποίηση ιστοσελίδας διαχειριστικής Γραφείου Προγραμματισμού και.</p>	<p>Συνεχής επικαιροποίηση των ιστοσελίδων της ΕΥΔ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Γραφείου Προγραμματισμού και Δημιουργία και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας</p>	<p>Οι ιστοσελίδες επικαιροποιούνται συνεχώς με νέα, ενημέρωση για εκδηλώσεις, συχνές ερωτήσεις, νέα για τα έργα κτλ.</p>

<p>Είδη και αριθμός εντύπου υλικού</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Δημιουργία του Λογοτύπου και Γραφιστικών Εφαρμογών του Προγράμματος ➤ Δημιουργία και εκτύπωση πληροφοριακού υλικού του προγράμματος με το λογότυπο και το σλόγκαν όπως folder. (500 τεμάχια), στυλό με μονόχρωμη εκτύπωση (500 τεμάχια), μπλόκ, 40φυλλο, (500 τεμάχια) ➤ 1 Pop – up display διαστάσεων 230 cm x 230 cm (τετραχρωμία) μαζί με το μηχανισμό λειτουργίας ➤ 2 Roll –up banners διαστάσεων 80*200 cm (τετραχρωμία) μαζί με το μηχανισμό λειτουργίας ➤ 500 φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 23x11 (τετραχρωμία) ➤ 500 φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 35x25 (τετραχρωμία) ➤ 350 Folders εγγράφων (τετραχρωμία) ➤ 1200 επαγγελματικές κάρτες 9x5 cm (200 τεμάχια ανά στέλεχος της ΚΤΓ) (τετραχρωμία) ➤ 1 Επιγραφή από plexi-glass 3mm διαστάσεων 12x54 cm σε ψηφιακή εκτύπωση ➤ 1 Επιγραφή από plexi-glass 3mm + 8 mm σε ψηφιακή εκτύπωση και αποστάτες 2 cm ➤ Επιγραφή από plexi- 	<p>Όλα τα έντυπα που παρήχθησαν περιλαμβάνουν το Λογότυπο και το σλόγκαν του Προγράμματος</p>
--	--	---

	<p>glass 3mm διαστάσεων 15x54 cm σε ψηφιακή εκτύπωση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 500 οικολογικά folders με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα σε έγχρωμη εκτύπωση ➤ 4 μικρές πλακέτες 22x17 για τους τέσσερις Λειτουργούς των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση) ➤ 500 μπλοκ σημειώσεων 15 σελίδων για σημειώσεις σε μέγεθος A4 με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση) ➤ 500 βιβλιάρια σημειώσεων 75x75 με αυτοκόλλητη ταινία (sticker notes) με 25 κόλλες με το λογότυπο του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (έγχρωμη εκτύπωση) ➤ 500 πέννες με την περιγραφή του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα (μονοχρωμία) ➤ 500 Universal Serial Bus (USB) χωρητικότητας 2 GB με την περιγραφή του Προγράμματος και τα απαραίτητα εμβλήματα 	
--	---	--

	<p>(μονοχρωμία)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων 1^{ης} Πρόσκλησης (1500 αντίγραφα)➤ Οδηγός Δημοσιότητας για τελικούς Δικαιούχους	
--	--	--

Δείκτες Αποτελέσματος

Δείκτης	Τιμή που επιτεύχθηκε μέχρι τις 31/12/2011	Σχόλια/Επεξηγήσεις
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα	<p>Ογδόντα έξι (86)</p> <p>Εενήντα (90)</p>	<p>Ηράκλειο 24-06-2011,</p> <p>Λευκωσία 08-06-2011,</p>
Αριθμός εμφανίσεων στον τύπο και τα ΜΜΕ	<p>Τουλάχιστον δέκα (10) άρθρα σε εφημερίδες</p> <p>Άγνωστος αριθμός αναφορών στο διαδίκτυο</p>	<p>Η ΔΑ διαθέτει υπηρεσία αποδελτίωσης, που παρέχει καθημερινά πληροφορίες για τις αναφορές του Προγράμματος στον Τύπο. Ωστόσο, εκτιμάται πως ο πραγματικός αριθμός αναφορών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος</p> <p>Ο αριθμός αναφορών στο διαδίκτυο είναι άγνωστος, καθώς η αρχική είδηση αναπαράγεται συνεχώς από διάφορες ιστοσελίδες</p>
Αριθμός εντύπων, που διακινήθηκαν	<p>200 αντίγραφα του ενημερωτικού φυλλαδίου και 600 του Καταλόγου εγκεκριμένων έργων από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και 500</p>	


	αντίγραφα από το Γραφείο Προγραμματισμού	
Αριθμός δελτίων τύπου, που δημοσιεύτηκαν κλπ.	Τρία (3)	

Τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας, εστιάζουν κυρίως στον ιστότοπο του Προγράμματος, στα νέα (που δημοσιεύονται στον ιστότοπο), σε άλλες εκδόσεις και εκδηλώσεις προβολής, όπως σεμινάρια, συνέδρια κλπ.

Σε γενικές γραμμές, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος εφαρμόστηκε το 2011 με τρόπο που καθοδηγήθηκε από το βαθμό ενεργοποίησης και προόδου του Προγράμματος και η υλοποίησή του μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Το πρώτο στάδιο εφαρμογής του Επικοινωνιακού Σχεδίου (γενικές πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση) θα μπορούσε να θεωρηθεί πως ολοκληρώθηκε και το δεύτερο στάδιο (δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στις διάφορες κατηγορίες αποδεκτών, εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει, δημιουργία διάθεσης για συμμετοχή στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αν και μεγάλο τμήμα του έχει υλοποιηθεί. Επιπρόσθετα, κύρια ευρήματα της «Αξιολόγησης των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», όπως η έλλειψη ιστοσελίδας, η έλλειψη ενιαίας οπτικής ταυτότητας, η δυσκολία πρόσβασης στα ΜΜΕ ή η προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία εντός του 2011.

Παράρτημα I Εργαλεία Δημοσιότητας Προγράμματος

Ιστοσελίδα Προγράμματος



Οδηγός Δημοσιότητας για τελικούς δικαιούχους



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ