



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ" 2007-2013**


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2009

CCI: 2007CB163PO058

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	3
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .	4
2.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	4
2.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	5
2.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία.....	11
2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων.....	12
2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο.....	12
2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής.....	12
2.1.6 Ποιοτική ανάλυση.....	12
2.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο	12
2.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	15
2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	15
2.5. Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση)	16
2.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	16
2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση	16
2.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος.....	19
2.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.....	21
2.7.3 Θέματα αξιολόγησης.....	22
2.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.....	22
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	22
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	22
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (κατά περίπτωση) .	22
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	23
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	24

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ" 2007-2013	ΣΤΟΧΟΣ Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
	Επιλέξιμη περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα
	Προγραμματική Περίοδος : 2007-2013
	Αριθμός Προγράμματος (CCI No): 2007CB163PO058
	Τίτλος Προγράμματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013"
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2009
	Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης: 28/6/2010 μέσω γραπτής διαδικασίας

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το 2009 αποτελεί το 2^ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, καθώς το τελευταίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2008 με την C(2008) 1131-28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, προχώρησε εντός του 2009 σε β' τροποποίηση του Προγράμματος για την κατανομή επιπλέον ποσού ύψους 2.041.364 €, το οποίο προήλθε από την επιστροφή αχρησιμοποίητων κατανομών του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA-CBC) για το 2009 στη διασυνοριακή συνιστώσα του στόχου εδαφικής συνεργασίας από την Ελλάδα και την Κύπρο (συγκεκριμένα από τα Προγράμματα της Περιόδου 2007-2013 Ελλάδα-Τουρκία και Κύπρος-Τουρκία).

Η τροποποίηση εγκρίθηκε από τη Επ.Πα. μέσω γραπτής διαδικασίας (λήξη 12-10-09) και ο προϋπολογισμός του Προγράμματος διαμορφώθηκε στο ποσό των 58.294.109 €, ο οποίος κατανέμεται στους Άξονες Προτεραιότητας όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Άξονας Προτεραιότητας	Κοινοτική Χρηματοδότηση ΕΠΙΑ	Εθνική Συμμετοχή	Συνολική Χρηματοδότηση	Ποσοστό Συγχρηματοδότησης
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα	14.029.738	3.507.435	17.537.173	80%
ΑΠ2: Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον	12.251.626	3.062.906	15.314.532	80%
ΑΠ3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής	17.860.633	4.465.158	22.325.791	80%
ΑΠ4: Τεχνική Υποστήριξη	2.493.290	623.323	3.116.613	80%
ΣΥΝΟΛΟ	46.635.287	11.658.822	58.294.109	80%

Με στόχο την προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου, έγινε, εντός του 2009, αναδιάρθρωση στη δομή της Διαχειριστικής Αρχής, βάσει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (βλ. ενότητα 2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες στελέχωσης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, η οποία προβλέπεται να είναι εξαμελής, αποτελούμενη από τον Συντονιστή, τέσσερα

στελέχη και γραμματεία. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος, μετά από πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό και Κυπριακό τύπο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.interreg.gr) και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού (www.structuralfunds.org.cy), ολοκληρώθηκε στις 15-9-2009. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η στελέχωση της ΚΤΓ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30-6-2010. Την συνολική ευθύνη, σύμφωνα με την 300782/ΥΔ 2984 Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων και της τελικής κατάταξης φέρει η Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, της Διαχειριστικής Αρχής, της Κυπριακής πλευράς και της ΜΟΔ ΑΕ.

Τεχνικές συναντήσεις

Στις 12/06/2009 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην έδρα της Δ.Α κατά την οποία, έγινε παρουσίαση και συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

- Έντυπα Προγράμματος (Πρόσκληση, Τεχνικό Δελτίο, Συμβάσεις, Κριτήρια Αξιολόγησης, Αναφορά Προόδου)
- Επιλεξιμότητα Δαπανών
- Διαδικασία Συγκρότησης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
- Τεχνική Βοήθεια

Στις 14/10/2009 πραγματοποιήθηκε σχετική τεχνική συνάντηση στη Λευκωσία.

2.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι βασικές ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2009, στην κατεύθυνση της πλήρους ενεργοποίησης του Προγράμματος, ήταν η δημοσίευση της 1^{ης} Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της Πρόσκλησης για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ). Ειδικότερα :

Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, προχώρησε στην σύνταξη των κειμένων της 1^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και του Πολυετούς Πλάνου Τεχνικής Βοήθειας (TA Budget Plan), τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) μέσω γραπτής διαδικασίας (λήξη 28-9-09). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εγκρίθηκαν :


- Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Αίτηση Υποβολής πρότασης
- Δήλωση εταιρικής συνεργασίας
- Δήλωση συγχρηματοδότησης-μη διπλής χρηματοδότησης

- Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων
- Οδηγός Προγράμματος
- Κριτήρια Επιλογής Έργων
- Συμφωνία εταιρικής συνεργασίας
- Σύμβαση Χρηματοδότησης
- Αναφορά Προόδου
- Πολυετές Πλάνο Τεχνικής Βοήθειας


Η υπ' αριθμ. 302236/ΥΔ7449 1^η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δημοσιεύθηκε την 30-9-2009, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως την 7-12-09. Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της πρόκλησης ανήλθε σε 23.750.000 € (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανήλθε σε 19.000.000 €), ενώ **ενδεικτικά** οι πιστώσεις ανά άξονα προτεραιότητας κατανέμονται ως εξής:

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	
		ΕΤΠΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	Ανταγωνιστικότητα	6.000.000	7.500.000
2	Φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον	5.000.000	6.250.000
3	Ασφάλεια και προσβασιμότητα περιοχής	8.000.000	10.000.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		19.000.000	23.750.000

Στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης υποβλήθηκαν 213 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 217.315.756 € καταδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υπεβλήθησαν ήταν περίπου 9,2 φορές μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης και περίπου 3,7 φορές μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό ολόκληρου του Προγράμματος . Η κατανομή των προτάσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα :



Η σχέση μεταξύ των προϋπολογισμών της Πρόσκλησης, του Προγράμματος και των προτάσεων που υποβλήθηκαν αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί :



Η διαδικασία διεξαγωγής του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων), από τη Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, εγκρίθηκε από τη Επ.Πα. μέσω γραπτής διαδικασίας (λήξη 18-12-09).

Η τελική αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το Φθινόπωρο του 2010 οπότε αναμένεται και η πλήρης ενεργοποίηση του

Επιχειρησιακού Προγράμματος με, την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και την έναρξη υλοποίησης των πράξεων.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους προγραμματικούς δείκτες σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, καθώς δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2009 η διαδικασία επιλογής και συμβασιοποίησης έργων, δεν υπήρξε υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο συγκεκριμένο έτος.

Πίνακας 1: Προγραμματικοί Δείκτες

Άξονας Προτεραιότητας	Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο	
1	Αριθμός παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											4
		Αφετηρία:											4
1	Αριθμός έργων για βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											2
		Αφετηρία:											0
1	Αριθμός έργων για ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της E&T και καινοτομίας	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											8
		Αφετηρία:											6
1	Θέσεις Εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
1	Δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης (ισοδύναμο θέσεων μόνιμης απασχόλησης)	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
2	Αριθμός δράσεων διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των φυσικών πόρων	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											3
		Αφετηρία:											2
2	Αριθμός δράσεων διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών πόρων	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											20
		Αφετηρία:											3
2	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											4
		Αφετηρία:											0

2	% περιοχή συνεργασίας που καλύπτεται από δράσεις πρόληψης	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											N1
		Αφετηρία:											-
3	Αριθμός έργων ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											3
		Αφετηρία:											3
3	Αριθμός έργων που βελτιώνουν την προσβασιμότητα (δίκτυα μεταφορών - πληροφοριών - επικοινωνιών	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											5
		Αφετηρία:											2
3	% περιοχής συνεργασίας που καλύπτεται	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											100%
		Αφετηρία:											-
3	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δράσεις βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και επικοινωνίες	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											10%
		Αφετηρία:											
4	Μελέτες	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											6
		Αφετηρία:											6
4	Αναβάθμιση ιστοσελίδας	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											1
		Αφετηρία:											0
4	Αριθμός ενεργειών δημοσιότητας	Ολοκλήρωση	0	0	0							0	
		Στόχος:											10
		Αφετηρία:											0

Σημειώσεις

Η τιμή της αφετηρίας (τιμή-βάση) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή στόχου

N1 : Θα εκτιμηθεί κατά την υλοποίηση (on-going)

2.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις δαπάνες του Προγράμματος

Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε ευρώ)

	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή για το 2008 και 2009
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα	-	-	-	1.127.214,48
ΑΠ2: Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον	-	-	-	984.352,68
ΑΠ3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής	-	-	-	1.435.006,42
ΑΠ4: Τεχνική Υποστήριξη	-	-	-	200.322,53
Γενικό Σύνολο	-	-	-	3.746.896,10
Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου	-	-	-	-
Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου	-	-	-	-

Ληφθείσες προκαταβολές

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού 1083/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 284/2009, ποσοστό 9% της κοινοτικής συνδρομής που αναλογεί στο Πρόγραμμα καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση. Κατά το 2008 προκαταβλήθηκε ποσό €2.081.665, ήτοι το 5% της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στον αρχικό Π/Υ του Προγράμματος.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η προχρηματοδότηση που καταβλήθηκε εντός του 2009 (επιπλέον 4%).

Πίνακας 3 : Εισροές προκαταβολής έτους 2009

ΑΞΟΝΑΣ	Π/Υ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ	3η ΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 2009	4η ΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 2009	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
01	14.029.738,00	250.498,79	250.498,79	500.997,58
02	12.251.626,00	218.750,88	218.750,88	437.501,76
03	17.860.633,00	318.898,83	318.898,83	637.797,65
04	2.493.290,00	44.517,31	44.517,31	89.034,61
ΣΥΝΟΛΑ	46.635.287,00	832.665,80	832.665,80	1.665.331,60

2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Πληροφόρηση σε σχέση με το Μέρος Γ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006 δεν μπορεί να παρασχεθεί στο στάδιο αυτό, καθόσον στην δημοσιευθείσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων δεν υπάρχει κατανομή των κοινοτικών πόρων ανά θεματική προτεραιότητα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Παραρτήματος ΙΙ. Τα ζητούμενα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων και την κατανομή της Κοινοτικής συνδρομής.

2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή

2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή

2.1.6 Ποιοτική ανάλυση

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή

2.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο

Σε επίπεδο Προγράμματος η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών προσδιορίζεται από τις κατηγορίες δράσεων που εντάσσονται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο. Σε επίπεδο διαχείρισης και εφαρμογής, η διαμόρφωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές και τις συναφείς εθνικές πολιτικές. Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Πρόγραμμα, η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

- κατά το στάδιο αξιολόγησης για ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με τον έλεγχο του Τεχνικού Δελτίου Έργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).
- μετά την ένταξη της πράξης και καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων παρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα ελέγχου.

Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Σε συμφωνία με το Άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη έκδοση της περιγραφής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Η σχετική περιγραφή ολοκληρώθηκε μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών και ερωτηματολογίων μεταξύ των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αφορούν:

- Στον ορισμό και την οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής
- Στον ορισμό και την οργάνωση των εξακριβωτών
- Στον ορισμό και την οργάνωση της Αρχής Πιστοποίησης
- Στον ορισμό και την οργάνωση της Αρχής Ελέγχου
- Στη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Στους Κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων κλπ
- Σε πληροφορίες για το λογιστικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πιστοποίηση δαπανών στην Επιτροπή.

Η περιγραφή του Συστήματος είχε προηγουμένως υποβληθεί στην Αρχή Ελέγχου για τη γνώμη της. Η Αρχή Ελέγχου εξέφρασε επιφυλάξεις, κατά κύριο λόγο όσον αφορά στην ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών των οργάνων του Προγράμματος, όπως η ΚΤΓ, και την αναθεώρηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, πρότεινε και σχέδιο δράσης για τα βήματα, που οφείλονταν να ακολουθηθούν. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης κοινοποίησε την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τη γνώμη της Αρχής Ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 δεν προβλέπεται ανακοπή της διαδικασίας στην περίπτωση διατύπωσης επιφυλάξεων.

Λόγω της διατύπωσης επιφυλάξεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε πλήρως αποδεκτή την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, τουλάχιστον μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Αρχής Ελέγχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, κατόπιν διαβούλευσης με τη Διαχειριστική Αρχή και το Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου, προχώρησε στα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και υπέβαλε εκ νέου την περιγραφή στην Αρχή Ελέγχου για τη γνώμη της. Η Αρχή Ελέγχου ήρε τις επιφυλάξεις της και ακολούθως η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, έκανε αποδεκτή την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Προστασία Περιβάλλοντος

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί διακριτό στρατηγικό στόχο, που θα υλοποιηθεί μέσω του Α.Π.2 : Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον και ειδικότερα μέσα από τους δύο ειδικούς στόχους του Άξονα, ήτοι του ΕΣ4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ΕΣ5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Επίσης, κατά την επιλογή των πράξεων θα ελέγχεται η συμμόρφωση με σχετικά κριτήρια, περιλαμβανομένου και των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων θα ελέγχεται η συμμόρφωση με σχετικά κριτήρια και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Ισότητα των Φύλων και ίσων Ευκαιριών

Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αποτελεί στρατηγική επιλογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδας - Κύπρου, η οποία συνάδει με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, τις κατευθύνσεις για την Οικονομική Μεγέθυνση και την Απασχόληση (2005-2008) και τις κατευθύνσεις για την συνοχή 2007-2013.

Στη βάση του πλαισίου του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος διασφαλίζει:

- την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει
- την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του

- τη βέλτιστη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος και των σχετικών προϋποθέσεων
- την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και την αποφυγή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος

Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και η ΚΤΓ ασκούν καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης της τήρησης των όρων περί Δημοσίων Συμβάσεων καθ' όλη τη διαδρομή υλοποίησης των πράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούν και ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων κατά το στάδιο δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης των συμβάσεων.

2. 3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα.

2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατά περίπτωση)

Οι αλλαγές στη δομή και τη διάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα ως μέσο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, με συνακόλουθη συνέπεια, την καθυστέρηση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων.

Για την επίσπευση των διαδικασιών, η Διαχειριστική Αρχή, σε συμφωνία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, ζήτησε την έγκριση της Επ.Πα. ώστε να προχωρήσει η διεξαγωγή του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων) από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

Η Επ.Πα. ενέκρινε την πρόταση της Δ.Α. με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18-12-2009. Κατά τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η απορρόφηση της αρχικής καθυστέρησης που εμφάνισε το Πρόγραμμα εντός του 2010.

2.5. Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση)

Δεν συντρέχει.

2.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Για την συνάφεια / συνέργεια συγχρηματοδότησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται σε αυτό, έχει προβλεφθεί τόσο από την Ελληνική, όσο και από την Κυπριακή πλευρά, σχετικός μηχανισμός παρακολούθησης. Για την εν λόγω αρμοδιότητα έχει προβλεφθεί Διυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων στην Ελληνική πλευρά, ενώ στην Κυπριακή πλευρά τον σχετικό ρόλο διαδραματίζει το Γραφείο Προγραμματισμού. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα αναλάβουν επίσης την παρακολούθηση και διασφάλιση της μη επικάλυψης με άλλα περιφερειακά ή τομεακά ΕΠ.

2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Διαχειριστική Αρχή


Για την διαχείριση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (στο εξής Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.)). Η Δ.Α. λειτουργεί ως Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Με την 300782/ΥΔ 2984 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 802Β' /30-4-09) τροποποιήθηκε η ονομασία και η διάρθρωση της Δ.Α. και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος ανατέθηκε στη Μονάδα Β2 «Μονάδα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική».

Η νέα δομή της Δ.Α. αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα που ακολουθεί :

Οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής



Γραφείο Πληροφόρησης Κύπρου

Το Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού στη Λευκωσία με κύριες αρμοδιότητες:

- Την υποστήριξη των δικαιούχων της Κύπρου κατά την προετοιμασία των προτάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.
- Την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Έχει ενεργοποιηθεί από τις 26 Μαΐου 2008, απασχολεί μόνιμα ένα στέλεχος και συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του προγράμματος.

Έλεγχοι 1^{ου} βαθμού

Το Άρθρο 13(2) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1828/2006 προβλέπει ότι οι επαληθεύσεις που διενεργούν οι επαληθευτές δυνάμει του άρθρου 60 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006 καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται.

Όπως περιγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι είναι οργανωμένοι ως εξής:

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου είναι σύστημα κεντρικού ελέγχου. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκριμένα η Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής είναι ο υπεύθυνος φορέας για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους. Η επαλήθευση των δράσεων, που υλοποιούνται από Έλληνες δικαιούχους, θα γίνεται από εξωτερικούς εξακριβωτές (ελεγκτικές εταιρίες) ή μέλη ενός Μητρώου εξακριβωτών, η διαχείρισης του οποίου γίνεται από τη Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής. Η Μονάδα αυτή συντονίζει και εποπτεύει το έργο των εξακριβωτών. Τα μέλη του Μητρώου ή οι ελεγκτικές εταιρίες είναι απολύτως ανεξάρτητες από τους δικαιούχους των έργων (π.χ. από τις δράσεις των έργων και τα οικονομικά τους στοιχεία). Μέχρι την κατάρτιση Μητρώου ή τη ανάθεση καθηκόντων εξακριβωτών σε ελεγκτική εταιρία, η Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής ασκεί τις αρμοδιότητες του εξακριβωτή. Οι δικαιούχοι/ κύριοι δικαιούχοι αναλαμβάνουν το κόστος της επαλήθευσης, το οποίο είναι επιλέξιμο κόστος του έργου.

Η Κύπρος έχει επιλέξει ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου. Οι δικαιούχοι/εταίροι επιλέγουν έναν εξακριβωτή, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου (Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών), πριν οι δαπάνες επαληθευθούν και αναφερθούν. Ο εξακριβωτής πρέπει να έχει συγκεκριμένες ικανότητες/ δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, που συνοπογράφεται από

τον εξακριβωτή και τον εταίρο/ δικαιούχο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα, μέσω της οποίας γίνεται η επιλογή του εξακριβωτή. Οι δικαιούχοι/ εταίροι αναλαμβάνουν το κόστος της επαλήθευσης, το οποίο είναι επιλέξιμο κόστος του έργου.

Αρχή Πιστοποίησης

Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ως Αρχή Πιστοποίησης του Προγράμματος έχει οριστεί η Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας.

Αρχή Ελέγχου

Με βάση τα άρθρα 15 και 16 Ν.3614/2007, ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/49835/0004/2.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Καν.1080/2006 η Αρχή Ελέγχου επικουρείται από την Ομάδα Ελεγκτών (ΟΕ), η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κράτους μέλους. Η ΟΕ του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ αποτελείται από εκπροσώπους των Αρχών Ελέγχου της Ελλάδας και της Κύπρου, δηλαδή από εκπροσώπους της ΕΔΕΛ για την ελληνική πλευρά και εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) για την κυπριακή πλευρά. Η ΟΕ συνεκλήθη στις 11/11/2008 στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή η ΟΕ ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

2.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Ο στόχος που είχε τεθεί για το 2009 ήταν η σύσταση της ΚΤΓ, η δημοσίευση της 1^{ης} Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η αξιολόγηση των προτάσεων και η υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης και η έναρξη υλοποίησης των πράξεων.

Μια σειρά επιμέρους καθυστερήσεων σε διοικητικές πράξεις, είχε σαν αποτέλεσμα τη συνολική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών εντός του 2010. Οι βασικές καθυστερήσεις αφορούσαν στην έκδοση της ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) για τη νέα διάρθρωση της Δ.Α. (30-4-2009), της ΥΑ (Υπουργικής Απόφασης) για τη σύσταση και τη διαδικασία

στελέχωσης των ΚΤΓ (22-5-2009) και της ΥΑ (Υπουργικής Απόφασης) για τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τη στελέχωση της ΚΤΓ (6-8-2009) καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων .

Η Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου για να περιορίσει τις συνέπειες των παραπάνω καθυστερήσεων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :

- Η προετοιμασία των εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, έγινε από τα στελέχη της Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, και η Πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 30-9-2009 αφού είχαν προηγηθεί ημερίδες ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων δυνητικών Τελικών Δικαιούχων.
- Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΚΤΓ προετοιμάστηκε από τη Δ.Α. και δημοσιεύθηκε στις 30-7-2009
- Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, έγινε, μετά από έγκριση της Επ.Πα., από τα στελέχη της Μονάδας Β2 της Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.
- Η Δ.Α. προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων για τη στελέχωση της ΚΤΓ.

Εκτιμάται ότι έως 30-6-2010 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στελέχωσης της ΚΤΓ, έως 30-9-2010 θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή και συμβασιοποίηση των έργων της 1^{ης} Πρόσκλησης και μέχρι το τέλος του 2010 θα έχει αρχίσει η υλοποίηση των έργων.

Πληροφοριακό Σύστημα

Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), αμέσως μετά την έγκριση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ξεκίνησε τις προσπάθειες για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Διαχείριση και Παρακολούθηση των εν λόγω Προγραμμάτων.

Το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΟΠΣ) δεν εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (κοινά προγράμματα που εφαρμόζονται από πολλούς εταίρους από διαφορετικές χώρες, η διαφορετική δομή των έργων, τα διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότησης στην περίπτωση των προγραμμάτων IPA, καθώς επίσης και η χρήση της αγγλικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας των Προγραμμάτων) σε σχέση με τα υπόλοιπα – Περιφερειακά και Τομεακά –

Προγράμματα που υλοποιούνται από την Ελλάδα, οδήγησαν την Δ.Α. στην απόφαση ανάπτυξης ενός νέου συστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό να επιλεγεί η καλύτερη λύση, η Δ.Α. έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη έρευνα αγοράς, καθώς επίσης και σε έρευνα των αντίστοιχων λύσεων για τα Πληροφοριακά Συστήματα που επιλέχθηκαν από άλλες Δ.Α. και Φορείς Διαχείρισης αντίστοιχων Προγραμμάτων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πληροφορικής της Δ.Α. επικοινωνήσε με τα παρακάτω Προγράμματα:

- Περιφερειακό Πρόγραμμα 2007-2013 "Βαλτική Θάλασσα"
- Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Euregio Maas Rhein
- URBACT
- Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

και συναντήθηκε με τις εταιρείες που σχεδίασαν τα αντίστοιχα Πληροφοριακά Συστήματα.

Κατά την διάρκεια του 2009, το Τμήμα Πληροφορικής συμμετείχε στις παρακάτω συναντήσεις:

- 06/05/2009: Rostock, Γερμανία, για την παρουσίαση των Π.Σ. της "Βαλτικής Θάλασσας" και του Interreg IIIC
- 03/06/2009: Kleve, Γερμανία, για την παρουσίαση των Π.Σ. του Interreg IV A
- 11/11/2009: Βουδαπέστη, Ουγγαρία, όπου εδρεύει η Δ.Α. του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
- 22/11/2009: Βιέννη, Αυστρία, για τη συμμετοχή στην 6^η Συνάντηση των Χρηστών ΟΠΣ 2007-2013 των παρακάτω Προγραμμάτων:
 - ESPON 2013
 - Περιφερειακό Πρόγραμμα 2007-2013 "Βαλτική Θάλασσα"
 - Πρόγραμμα Κεντρικής Ευρώπης
 - Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013 Λετονία-Λιθουανία
 - Interreg IVA

Η προαναφερόμενη έρευνα αγοράς υποστηρίχτηκε από το Interact Point στην Βαλένθια της Ισπανίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Διαχειριστική Αρχή ξεκίνησε τη διαδικασία συλλογής προσφορών. Η επιλογή και η διαδικασία ανάθεσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2010.

2.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του 2009 ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας :

- 28-9-2009 : έγκριση της 1^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και του Πολυετούς Πλάνου Τεχνικής Βοήθειας
- 12-10-2009 : 2^η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
- 18-12-2009 : έγκριση της πρότασης διεξαγωγής του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου

2.7.3 Θέματα αξιολόγησης

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή.

2.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε προγραμματικό επίπεδο αποτελεί υποχρέωση κάθε Κράτους-Μέλους, σύμφωνα με το κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2001). Για το λόγο αυτό περιβαλλοντικοί δείκτες έχουν καθοριστεί και θα αποτιμώνται ετησίως. Αντίστοιχοι δείκτες έχουν καθοριστεί και σε επίπεδο έργου. Αυτό θα διευκολύνει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο σε επίπεδο Προγράμματος όσο και σε επίπεδο έργου από τη στιγμή που αρχίζει η υλοποίηση των έργων (δεν υπήρξε εφαρμογή το 2009).

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δεν υπήρχε υλοποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Δεν έχει εφαρμογή.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (κατά περίπτωση)

Δεν συντρέχει. Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος και ο Π/Υ του δεν συνάδουν με την υλοποίηση Μεγάλων Έργων.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας απαντώνται στον Άξονα 4: "Τεχνική Υποστήριξη" του Προγράμματος. Στοχεύουν στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο Προγράμματος, στην παρακολούθηση του Προγράμματος και στην διάχυση της πληροφόρησης / δημοσιότητας.

Ο Π/Υ του Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε € 3.116.613, εκ των οποίων ποσό € 2.493.290 αφορά στην Κοινοτική συνδρομή. Ο εν λόγω Π/Υ αντιστοιχεί σε 5.35% του συνολικού Π/Υ του Προγράμματος.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στους στόχους της Τεχνικής Βοήθειας είναι:

- συστηματική προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του Προγράμματος και των έργων,
- δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους,
- προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης,
- συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων.
- Εμπειρογνωμοσύνες και ενέργειες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με αποδέκτες τους μηχανισμούς διαχείρισης και τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος.
- ενέργειες αξιολόγησης και ελέγχου.
- ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας με διάφορα μέσα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας, τα σχετικά επιλέξιμα έξοδα επιμερίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Εξοπλισμός Γραφείου
2. Η/Υ και Περιφερειακά
3. Λογισμικό
4. Γραφική Ύλη

5. Στελέχωση ΚΤΓ
6. Προσωπικό Γραφείου Πληροφόρησης Κύπρου
7. Τεχνική Υποστήριξη (σχεδιασμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ)
8. Υπηρεσίες Ελέγχου
9. Υπηρεσίες Αξιολόγησης
10. Γενικά λειτουργικά έξοδα
11. Έξοδα συνεδριάσεων
12. Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού
13. Έξοδα μετακινήσεων – διαμονής
14. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Το πολυετές πλάνο Τεχνικής Βοήθειας εγκρίθηκε στις 28-9-2009 από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δαπάνες που καλύφθηκαν από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος το 2009, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009		
A/a	Περιγραφή της δαπάνης	Συνολικό κόστος
1	Εξοπλισμός Γραφείου	3.125,74
2	Λογισμικό	833,00
3	Τεχνική Υποστήριξη	427.983,60
4	Έξοδα μετακινήσεων – διαμονής	29.277,09
5	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (συμπεριλαμβανομένων μισθών γραφείου Πληροφόρησης Κύπρου)	62.341,57
	ΣΥΝΟΛΟ	523.561,00

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας, η Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος, με στόχο 1) την προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2) την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος στη τρέχουσα Περίοδο και 3) την ενθάρρυνση της συμμετοχής των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων στην διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης. Οι σημαντικότερες δράσεις προβολής και δημοσιότητας ήταν οι ακόλουθες :

- 28-8-2009 : Έκδοση Δελτίου Τύπου για την Εναρκτήρια Ημερίδα
- 18-9-2009 : Εναρκτήρια ημερίδα στη Χίο
- 18-9-2009 : Δημοσίευση Δελτίου Τύπου
- 13-10-2009 : Ημερίδα πληροφόρησης στη Λευκωσία
- 26-11-2009 : Ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης
- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Πρόγραμμα (ακολουθεί)
- Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από το site της Δ.Α. www.interreg.gr
- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου από το Γραφείο Προγραμματισμού για το Πρόγραμμα
- Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από την ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού. www.structuralfunds.org.cy
- Αγορά προωθητικού υλικού για το Πρόγραμμα από το Γραφείο Προγραμματισμού

Για περισσότερες
πληροφορίες

INTERREG IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,
Πλατεία 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tel: +0030 2310 469600
Fax: +0030 2310 469602
e-mail: interreg@mou.gr

Επιλέξιμη περιοχή




Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
«Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Η περιοχή
διασυνοριακής
συνεργασίας
περιλαμβάνει:

Ελλάδα
Περιφέρειες Κρήτης
(Νομοί Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύμνου
και Χανίων),
Περιφέρειες
Βορείου Αιγαίου
(Νομοί Λέσβου, Σάμου
και Χίου)
και Περιφέρειες
Νοτίου Αιγαίου
(Νομός Δωδεκανήσου)

Κύπρος
Όλη η χώρα



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας

Ελλάδα-Κύπρος

2007
2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για
Διασυνοριακή Συνεργασία
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
αυτή τη στιγμή υποβάλλεται από την
Ελληνική Ένωση και από
εθνικούς πόρους στην κεντρική
που συμμετέχουν οι δύο



Στόχος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» στόχο έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη από μέρους της θάλασσας συνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι η επίτευξη της περιφέρειας ως κέντρο αφέρου αειψότητας στον καλύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην απειθωμένη εκόχηση της ανταγωνιστικότητας.

Ο αναπτυξιακός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

Στρατηγικός Στόχος 1
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας

Στρατηγικός Στόχος 2
Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Στρατηγικός Στόχος 3
Είσπραξη της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δικτυα και υπηρεσίες

Προϋπολογισμός του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (ΕΠΠΑ και εθνική συμμετοχή) ανέρχεται στα €55.742.404, από τα οποία τα €44.593.923 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΠΠΑ (80%) και τα €11.148.481 (20%) από εθνικούς πόρους.

Κοινωνική χρηματοδότηση	€44.593.923
Εθνική συμμετοχή	€11.148.481
Σύνολο	€55.742.404

Επίσημη γλώσσα

Επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο

Για την κατάρτιση του αναπτυξιακού οράματος, καθώς και των στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» θα υλοποιηθούν τρεις συνολικά Άξονες Προτεραιότητας, κάθε Άξονας Προτεραιότητας αποτελείται από Ειδικούς Στόχους, που αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άξονας Προτεραιότητας	Ειδικός Στόχος	Διυτηγικοί Δεκατοίχοι
Ανταγωνιστικότητα	1.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας	Φορείς Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
	1.2 Ενίσχυση έρευνας - τεχνολογίας και καινοτομίας	
	1.3 Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού	
Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον	2.1 Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
	2.2 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων	
Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Παιριοχής	3.1 Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής	Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
	3.2 Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών	
	3.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε δικτυα πληροφορητικής και επικοινωνίας	
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής		Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Εθνική Ειδική Συνεργασία, Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου