

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

**ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3.11.2017

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ

- **Παραπονημένα ΤΔΕ**
- **Ανυπόγραφα έγγραφα**
- **Μη αποστολή κάποιου τύπου δικαιολογητικού σε κάποια από τις δύο μορφές (έντυπη/ηλεκτρονική)**
- **Διαφορές στον Π/Υ μεταξύ των εγγράφων (π.χ μεταξύ αναφοράς προόδου και ΤΔΕ ή πιστοποιητικών)**
- **Μη τήρηση χρονοδιαγράμματος**
- **Τήρηση κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων**

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ

- Μη ορθή χρήση των μεθόδων απλοποιημένου κόστους
- Έλλειψη τεκμηρίωσης περί των τροποποιήσεων επιπέδου 3 και 4
- Μη ορθή τήρηση φακέλων
- Υπέρβαση του επιμέρους προϋπολογισμού χωρίς προηγούμενη έγκριση
- Αστοχία σε θέματα εξοπλισμού
- Μη βιωσιμότητα έργου

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ

- Μη ορθή αναγραφή των παραδοτέων και των κατηγοριών δαπάνης (αναφορά προόδου, πίνακας δαπανών)
- Μη αποτύπωση προβλημάτων που προκύπτουν
- Μη τήρηση προθεσμιών αποστολής κοινοτικής συνδρομής
- Μη ορθή παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου
- Ελλιπής ή μηδενική απάντηση σε ερωτήματα ΚΓ/ΔΑ/ελέγχων
- Ανάπτυξη συνεργειών

**Σας ευχαριστούμε για
την προσοχή σας**