

**ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΛΑΦΙΚΗ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  
ΜΕΡΟΣ Α**

**ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

CCI	2014TC16RFCB055
Τίτλος	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Έκδοση	2017.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	22 Μαΐ 2018

<b>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]</b> .....	<b>4</b>
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΈΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. ....	4
<b>3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ</b> .....	<b>9</b>
3.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	9
3.2 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] .....	12
ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ .....	12
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 1.2C .....	12
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 1.2C.1.1 .....	13
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 1.3D .....	14
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 1.3D.1.2 .....	15
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 2.4C .....	16
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.4C.2.1 .....	17
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 2.4E .....	18
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.4E.2.2 .....	19
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 2.7C .....	20
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.7C.2.3 .....	21
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 3.5B .....	22
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.5B.3.1 .....	23
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 3.6C .....	24
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6C.3.2 .....	25
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 3.6F .....	26
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6F.3.3 .....	27
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6F.3.4 .....	28
ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ .....	29
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ - 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	29
3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ...	30
3.4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .....	31
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	31
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΜΠΒ ΚΑΙ ΕΜΓ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ) .....	32
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ .....	33
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	35
(1) Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ....	35
<b>4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ</b> .....	<b>36</b>
<b>5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ</b> .....	<b>37</b>
Α) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ .....	37
Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 9.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ....	39
<b>6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]</b> .....	<b>40</b>
<b>7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]</b> .....	<b>41</b>

<b>8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]</b> .....	<b>42</b>
8.1. ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ .....	42
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ .....	42
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ....	42
ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ....	42
8.2. ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ .....	43
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΣΔ) .....	44
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ .....	45
<b>9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]</b> .....	<b>46</b>
9.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΙ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] .....	46
9.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΘΗΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] .....	47
9.3 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] .....	48
9.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] .....	49
9.5 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 50	
<b>10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013</b> .....	<b>51</b>
10.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ .....	51
10.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .....	52
<b>11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]</b> .....	<b>53</b>
11.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ .....	53
11.2 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΤΠΑ .....	54
11.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) .....	55
11.4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ .....	56
<b>13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ</b> .....	<b>57</b>
<b>14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]</b> .....	<b>58</b>
ΈΓΓΡΑΦΑ .....	59
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ .....	60

## 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

**Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.**

### **Α. Αναθεωρήσεις**

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 και μέσω των δύο μέχρι το 2017 αναθεωρήσεων ενισχύθηκε με επιπλέον πόρους ύψους 2.049.541€ και πλέον διαθέτει Π/Υ 56.483.637,65€ (48.011.092,00€ ΕΤΠΑ)

Η 3η αναθεώρηση υποβλήθηκε κατά το 2017 στο πλαίσιο των εισροής επιπλέον πόρων ύψους 6.865.319,00€ (ΕΤΠΑ), από τα μη υλοποιηθέντα ΠΣ Ελλάδα-Τουρκία (5.217.019,00€) και Κύπρος-Τουρκία (1.648.300,00 €). Κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την Ε.Ε. (αναμένεται εντός του 2018) το ΠΣ θα διαθέτει Π/Υ 64.560.486,00€ (54.876.411,00€ ΕΤΠΑ)

Με την εν λόγω Αναθεώρηση προτάθηκε α) η κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένους Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) κατά την έγκριση των έργων της 1ης και 2ης πρόσκλησης β) η κατά 7 εκ € ενίσχυση των Ε.Σ. 2.1. & 3.2..

### **Β. Προσκλήσεις**

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις:

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, ανοιχτής σε όλους τους Ε.Σ., εγκρίθηκαν προς συγχρηματοδότηση 24 πράξεις με Π/Υ 28 εκ € (Δ.Δ.). Εντός του 2017 έχουν υπογράψει Σύμβαση Χρηματοδότησης (ΣΧ) 21 πράξεις.

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης, Π/Υ 15.294.118 € (13.000.000 € ΕΤΠΑ) εγκρίθηκαν προς συγχρηματοδότηση 7 πράξεις με τελικό Π/Υ 18,45 εκ € (Δ.Δ.) στο πλαίσιο των Ε.Σ. 2.1, 3.2., 3.3. & 3.4..

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης, στοχευμένης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού, εντάχθηκε 1 πράξη με Π/Υ 3 εκ € (Δ.Δ.) η οποία έχει υπογράψει και ΣΧ εντός του 2017.

### **Γ. Επιτροπές**

*1α. Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις*

Κατά την 3η Συνεδρίαση της ΕπΠα (Λεμεσός - 22.03.17) εγκρίθηκαν:

- Το υπόδειγμα της ΣΧ και της ΣΕΣ
- ο Ετήσιος προγραμματισμός της ΤΒ
- η 3η πρόσκληση
- ο Οδηγός Επαληθεύσεων
- ο διευρυμένος κατάλογος πράξεων ανά Α.Π. της 1ης πρόσκλησης

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε η ΔΑ/ΚΓ να προβεί σε συνεννοήσεις με τα οικεία εταιρικά σχήματα των εγκεκριμένων πράξεων της 1ης πρόσκλησης ώστε να οριστικοποιηθεί το ύψος των τελικών Π/Υ των δικαιούχων.

Κατά την 4η Συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΣ ( Μόλυβος -14.09.17 εγκρίθηκαν:

- οι τελικοί Π/Υ ανά δικαιούχο και ανά πράξη της 1ης Πρόσκλησης καθώς και τα οικεία φύλλα αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων
- το Ετήσιο Πλάνο Επικοινωνίας
- η τροποποίηση του Πολυετούς Πλάνου ΤΒ
- ο κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση πράξεις της 2ης και 3ης πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένων των έργων κατόπιν υπερδέσμευσης).

Επιπλέον συζητήθηκε η 3η αναθεώρηση του ΠΣ και οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο μέσω γραπτής διαδικασίας.

Εξουσιοδοτήθηκε η ΚΓ να διαβουλευέται την τροποποίηση των αρχικών εγκεκριμένων ΤΔΕ με τους δικαιούχους έως και την υπογραφή της ΣΧ.

### 1β. ΕπΠα-Γραπτή διαδικασία

Κατά το έτος αναφοράς η ΕπΠα εξέτασε και αποφάσισε επί σημαντικών ζητημάτων του ΠΣ μέσω γραπτής διαδικασίας, όπως το υλικό της 3ης πρόσκλησης, την επίσπευση αξιολόγησης των προτάσεων της 1ης και 2ης πρόσκλησης, την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης και τις κατατεθείσες ενστάσεις, την 3 αναθεώρηση του ΠΣ και την ετήσια έκθεση 2016

### 2. Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕπΚα)-Συνεδριάσεις

Στη 2η Συνεδρίαση της ΕπΚα (Λεμεσός- 21.03.17) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ποιοτικής αξιολόγησης των προτάσεων της 1ης πρόσκλησης και καταρτίστηκε η εισήγηση της ΕπΚΑ προς την ΕπΠα για τις προς χρηματοδότηση πράξεις, ύστερα από τη σχετική πρόταση της ΔΑ

Στην 3η Συνεδρίαση της ΕπΚα (Μόλυβος -13.09.17) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα

α) ποιοτικής αξιολόγησης των προτάσεων της 2ης πρόσκλησης β) αξιολόγησης της πρότασης της 3ης πρόσκλησης και καταρτίστηκε η εισήγηση της ΕπΚΑ προς την ΕπΠα για τις προς χρηματοδότηση πράξεις, ύστερα από τη σχετική πρόταση της ΔΑ

### 3. Επιτροπή ενστάσεων (ΕπΕν)

Η ΕπΕν εξέτασε τις ενστάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (13 κατά την α' και 6 κατά τη β' φάση), καθώς και τις ενστάσεις για τη 2η πρόσκληση (1 κατά την α' φάση και 4 κατά τη β' φάση)

### Δ. Υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων

1. Δύο ημερίδες πληροφόρησης για την υλοποίηση των πράξεων (Λευκωσία & Ηράκλειο) με τουλάχιστον 180 συμμετέχοντες
2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο, σε συνεργασία με το Interact, για τη διαχείριση έργων (Λευκωσία-22-23.11.17).
2. Τεχνικές συναντήσεις με τα εταιρικά σχήματα για την οριστικοποίηση του περιεχομένου των πράξεων στη βάση των οικείων αποφάσεων της ΕπΠα καθώς για την ομαλή υλοποίηση τους.

### Ε. ECDay 2017

Στο πλαίσιο της ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία (Μυτιλήνη -12.09.17) ενώ επιπλέον παραχωρήθηκε εκπαιδευτικός εξοπλισμός στους μαθητές της Βρίσας Μυτιλήνης, που επλήγη ιδιαίτερα κατά τον πρόσφατο σεισμό.

### ΣΤ. Δράσεις δημοσιότητας

Κατά το 2017 ανελήφθησαν σημαντικές δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΠΣ. Συγκεκριμένα:

1. Δόθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του ΠΣ (Σεπτέμβριος 2017) (<http://greece-cyprus.eu/>) της οποίας η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 1600 hits (με μέσο όρο 50 ανά ημέρα).
2. Δημιουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Το ΠΣ διατηρεί λογαριασμό στο α) Facebook (<https://www.facebook.com/Interreg-VA-Greece-Cyprus-2014-2020-114788939234961>) με 300 περίπου ακόλουθους εκ των οποίων οι 58% αφορούν το γυναικείο πληθυσμό και 42% τον αντρικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό ακολούθων συγκεντρώνεται στις ηλικίες 35-44 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή

ομάδα 25-34 ετών β) Twitter

3. Τηλεφωνικό κέντρο: Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων ξεπέρασε κατά μέσο όρο τις 150 μηνιαίως

4. Προβολή του Εμβλήματος τηςΕ.Ε.: Έχουν αποκτηθεί και τοποθετηθεί 3 πινακίδες με τα εμβλήματα τηςΕ.Ε. καθώς και 4 banners.

5. Συμμετοχή στη ΔΕΘ: Κατά το 2017 στελέχη της ΔΑ/ΚΓ βρίσκονταν στο περίπτερο του Υπουργείου Οικονομίας και παρείχαν ενημέρωση στους πολίτες για τη διασυνοριακή συνεργασία και τα επιτεύγματα του Προγράμματος.

6. Αναρτήσεις – Δημοσιεύσεις

- Οδηγός Επαληθεύσεων και συνοδευτικά έγγραφα του ΠΣ
- 3η Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Αντιμετώπιση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος
- Αποτελέσματα κατάταξης προτάσεων έργων 2ου και 3ου άξονα της 1ης πρόσκλησης
- Απόφαση ΕπΕν (έργα 1ης πρόσκλησης).
- Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
- Αποτελέσματα της 2ης και 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
- Αποφάσεις της 3ης ΕπΚα και 4ης ΕπΠα
- Χρήσιμα αρχεία (Νομοθεσία, οδηγοί και λογότυπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι για τη δημιουργία των λογότυπων των πράξεων).
- INTERREG VOLUNTEER YOUTH (IVY)
- Υλικό των ημερίδων πληροφόρησης
- Εργαλείο για τη δημιουργία αφισών πράξης

Εντός του 2018 θα ολοκληρωθεί ο Οδηγός Δημοσιότητας για δικαιούχους

**Z. Πορεία στελέχωσης του Παραρτήματος στην Κύπρο.**

Η ΓΔ ΕΠΣΑ προκήρυξε την στελέχωση του Παραρτήματος της ΚΓ του ΠΣ στην Κύπρο με(3) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου (1 Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με τη ΔΑ και τον Συντονιστή της ΚΓ και 2 Υπεύθυνους Έργου. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 12.01.18. και η λειτουργία του Παραρτήματος αναμένεται στις αρχές 2018.



### 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

#### 3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή	<p>Υφίσταται δέσμευση Δ.Δ. ύψους 6.676.435,24 € σε έργα που εγκρίθηκαν προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του ΠΣ δεν προβλέπονταν η υποβολή προτάσεων για τον εν λόγω Α.Π.</p> <p>Στα πλαίσια της 3ης αναθεώρησης του Προγράμματος (η έγκριση αναμένεται εντός του 2018) προτάθηκε η ενίσχυση του Ε.Σ. 1.1. «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ», καθώς μετά την έγκριση των έργων της 1ης πρόσκλησης, καταγράφηκε υπερδέσμευση της τάξης των 1,67 εκ. €.</p> <p>Αντίθετα, ο Ε.Σ. 1.2 «Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ» προτάθηκε να "κλείσει" στο ποσό των ενταγμένων έργων της 1ης πρόσκλησης (2.665.338€) καθώς ο δείκτης εκροής φαίνεται να επιτυγχάνεται με την ένταξη των έργων της 1ης Πρόσκλησης γεγονός που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για την επίτευξη και του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος.</p> <p>Συνοπτικά, μετά την ως άνω προτεινόμενη κατανομή των πόρων στον Ε.Σ. 1.1 θα διατίθενται 10.000 € ενώ ο Ε.Σ. 1.2 έχει δεσμευτεί εξ ολοκλήρου.</p>
2	Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές	<p>Υφίσταται δέσμευση Δ.Δ. ύψους 9.936.000 € στα έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης.</p> <p>Η συνολική Δ.Δ. που διατέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης ανέρχεται στα 5.633.046 €.</p> <p>Επισημαίνεται ότι η ως άνω Δ.Δ. της 2ης πρόσκλησης προκύπτει από τους τελικούς π/υ των οριστικοποιημένων ΤΔΕ όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων της ΚΓ με τα οικεία εταιρικά σχήματα σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ΚΓ από την ΕπΠα.</p> <p>Αντίθετα τα ποσά που απηχούνται στους πίνακες 4 και 5 της παρούσας έκθεσης συμπεριλαμβάνουν τον αρχικώς εγκεκριμένο π/υ (εντός του 2017) των πράξεων της 2ης πρόσκλησης.</p> <p>Στα πλαίσια της 3ης αναθεώρησης του Προγράμματος (η έγκριση αναμένεται εντός του 2018) προτάθηκε η ενίσχυση του ειδικού στόχου 2.1. με 4 εκ. € ώστε να ανέλθει στα 14.336.962,50 €</p>

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>(Δ.Δ.). Για τον Ε.Σ. 2.2 προτάθηκε η ενίσχυση με το ποσό των 1,2 εκ € ώστε να ανέλθει στα 4,45 εκ €. Ο Ε.Σ. 2.3 διαθέτει για μια επόμενη πρόσκληση 2,15 εκ € ενώ 733.000 € έχουν ήδη ενταχθεί. Τέλος, με δεδομένη την ενίσχυση του Ε.Σ. 2.1 και σύμφωνα με το Υπόμνημα Υπολογισμού τιμών στόχου δεικτών εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος, προτάθηκε η ενίσχυση των οικείων δεικτών εκροής ως εξής:</p> <p>α) Δείκτης εκροής Ε.Σ. 2.1. Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή τους αναβάθμιση: 9 κτίρια (προηγούμενη τιμή-6).</p> <p>Συνοπτικά, μετά την ως άνω προτεινόμενη κατανομή των πόρων, στον Ε.Σ. 2.1 θα διατίθενται 3.766.953,43 €, στον Ε.Σ. 2.2 187.800,00 € και στον Ε.Σ. 2.3: 2.151.499,00 €</p>
3	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	<p>Υφίσταται δέσμευση Δ.Δ. ύψους 11.013.497 € σε έργα που εγκρίθηκαν προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης.</p> <p>Η συνολική Δ.Δ. των πράξεων που εντάχθηκαν προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης ανέρχεται στα 12.553.110,13 €.</p> <p>Η συνολική Δ.Δ. της πράξης που εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης ανέρχεται στα 3.000.000 €.</p> <p>Επισημαίνεται ότι η ως άνω Δ.Δ. της 2ης πρόσκλησης προκύπτει από τους τελικούς π/υ των οριστικοποιημένων ΤΔΕ όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων της ΚΓ με τα οικεία εταιρικά σχήματα σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ΚΓ από την ΕπΠα.</p> <p>Αντίθετα τα ποσά που απηχούνται στους πίνακες 4 και 5 της παρούσας έκθεσης συμπεριλαμβάνουν τον αρχικώς εγκεκριμένο π/υ (εντός του 2017) των πράξεων της 2ης πρόσκλησης.</p> <p>Στα πλαίσια της 3ης αναθεώρησης του Προγράμματος προτάθηκε η ενίσχυση του ειδικού στόχου 3.2 με 3 εκ. € ώστε να ανέλθει στα 16.990.000 € (Δ.Δ.).</p> <p>Ο Ε.Σ. 3.1. προτάθηκε να παραμένει σταθερός όπως και οι Ε.Σ. 3.3. και 3.4.</p> <p>Τέλος, με δεδομένη την ενίσχυση του Ε.Σ. 3.2. και σύμφωνα με το Υπόμνημα Υπολογισμού τιμών στόχου δεικτών εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος, προτάθηκε η ενίσχυση των οικείων δεικτών εκροής ως εξής:</p> <p>α) Δείκτης εκροής Δείκτης εκροής Ε.Σ. 3.2. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκέψεων σε</p>

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών: 48.500 επισκέψεις /έτος (προηγούμενη τιμή-28.500).
4	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος	<p>Υφίσταται δέσμευση Δ.Δ. ύψους 3,24 εκ €.</p> <p>Η ΓΔ ΕΠΣΑ ανακοίνωσε στις 15.12.2017 την Προκήρυξη για την απασχόληση τριών (3) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου με σκοπό τη στελέχωση του Παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του ΠΣ στην Κύπρο. Οι θέσεις αφορούν:</p> <p>(α) 1 (έναν) Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και τον Συντονιστή της ΚΓ και</p> <p>(β) 2 (δύο) Υπεύθυνους Έργου</p> <p>Ο ετήσιος βασικός μισθός τους θα ανέρχεται στις 16.151 € και η διάρκεια εργοδότησης τους θα είναι μέχρι το 2023 ή μέχρι το κλείσιμο του Προγράμματος. Οι ως άνω 3 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία στους χώρους της ΓΔ ΕΠΣΑ.</p> <p>Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, το Παράρτημα αναμένεται να λειτουργήσει αρχές του επομένου έτους.</p> <p>Η ΓΔ ΕΠΣΑ ανακοίνωσε στις 15.12.2017 την Προκήρυξη για την απασχόληση τριών (3) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου με σκοπό τη στελέχωση του Παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του ΠΣ στην Κύπρο. Οι θέσεις αφορούν:</p> <p>(α) 1 (έναν) Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και τον Συντονιστή της ΚΓ και</p> <p>(β) 2 (δύο) Υπεύθυνους Έργου</p> <p>Ο ετήσιος βασικός μισθός τους θα ανέρχεται στις 16.151 € και η διάρκεια εργοδότησης τους θα είναι μέχρι το 2023 ή μέχρι το κλείσιμο του Προγράμματος. Οι ως άνω 3 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία στους χώρους της ΓΔ ΕΠΣΑ.</p> <p>Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, το Παράρτημα αναμένεται να λειτουργήσει αρχές του επομένου έτους.</p>

### 3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

#### Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

#### Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	Αριθμός	6,00	0,00	Η τιμή στόχος του δείκτη με την 3η Αναθεώρηση έχει μεταβληθεί από 6 σε 9. Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	Αριθμός	6,00	9,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	0,00	0,00	0,00
S	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος	1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0301	Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες	Ποσοστό Φυσικών προσώπων που αλληλεπιδρούν	41,00	2014	44,00	41,00		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την πρώτη πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων γεγονός που θα αναδειχθεί και μέσω της εμπειρογνομosύνης του συμβούλου αξιολόγησης του Προγράμματος

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0301	Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες	41,00		41,00		41,00	

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	120,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	120,00	280,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Enterprises	120,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Enterprises	120,00	280,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	30,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	30,00	85,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	0,00	0,00	0,00
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος	1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0302	Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	Ευρώ	1.301.386.463,00	2013	1.340.428.057,00	1.301.386.463,00		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2020 - 2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0302	Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	1.301.386.463,00		1.301.386.463,00		1.301.386.463,00	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	500.000,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση και 2 από τη 2η Πρόσκληση (1ο τρίμηνο 2018) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	500.000,00	686.000,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές του 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	6,00	0,00	Αναμένεται η έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του ΠΣ το 1ο τρίμηνο του 2018 για να μεταβληθεί η τιμή στόχος 2023 σε 9 κτίρια (από 6). Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση και 2 από τη 2η Πρόσκληση (1ο τρίμηνο 2018) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα συνολικά για 33 κτίρια
S	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	6,00	15,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017- αρχές του 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00	0,00	0,00
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00	0,00	0,00
F	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	0,00	0,00	0,00
S	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]



Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0303	Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας	Kwh/τ.μ. ετησίως	112,83	2015	87,13	112,83		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 2η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2021 - 2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0303	Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας	112,83		112,83		112,83	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	Αριθμός σχεδίων	2,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση (1 το 1ο τρίμηνο 2018) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
S	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	Αριθμός σχεδίων	2,00	7,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	Αριθμός έργων	1,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση (1 το 1ο τρίμηνο 2018) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
S	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	Αριθμός έργων	1,00	2,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	0,00	0,00	0,00
S	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	0,00	0,00	0,00
F	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	0,00	0,00	0,00
S	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0304	Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων	Αριθμός	0,46	2015	0,37	0,46		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2021 - 2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0304	Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων	0,46		0,46		0,46	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	O0304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	Αριθμός λιμένων	3,00	0,00	Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023
S	O0304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	Αριθμός λιμένων	3,00	0,00	Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	O0304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	0,00	0,00	0,00
S	O0304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0305	Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.	Αριθμός	11.242.361,00	2014	12.366.597,00	11.242.361,00		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η Πρόσκληση θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2021 - 2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0305	Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.	11.242.361,00		11.242.361,00		11.242.361,00	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	00305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	5,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις (3 από την 1η Πρόσκληση και 1 από την 3η Πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχων πράξεων/πράξεων από την 4η πρόσκληση
S	00305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	5,00	4,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	00305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	0,00	0,00	0,00
S	00305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0306	Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.	% (αύξηση)	94,40	2014	100,00	94,40		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 3η πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων έως το 2023 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0306	Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.	94,40		94,40		94,40	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	28.500,00	0,00	Αναμένεται η έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του ΠΣ για να μεταβληθεί η τιμή στόχος 2023 σε 48.500 επισκέψεις/έτος. Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 3 πράξεις από την 1η Πρόσκληση και 3 από τη 2η Πρόσκληση (1ο τρίμηνο 2018) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	28.500,00	22.000,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	0,00	0,00	0,00
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]



Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός στόχος	3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	εκατομμύρια διανυκτερεύσεις	52,96	2013	64,56	52,96		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 2η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων έως το 2023 ενώ θα γίνουν αντίστοιχα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 -2021-2023

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	52,96		52,96		52,96	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

## Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	3.000,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	3.000,00	537,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Για την πράξη BIOMA θα επανεξεταστεί η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το δείκτη εκροής.
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Persons	55.000,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Persons	55.000,00	120.000,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	Αριθμός	15,00	0,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
S	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	Αριθμός	15,00	5,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00	0,00	0,00
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00	0,00	0,00
F	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	0,00	0,00	0,00
S	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος	3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0311	Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ	km2	508,00	2014	908,00	508,00		Η υλοποίηση του ενταγμένου έργου από την 2η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0311	Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ	508,00		508,00		508,00	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος	3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

### Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0309	Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό	24,00	2013	30,00	24,00		Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η Πρόσκληση θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων από το 2018.

Κωδικός	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0309	Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή	24,00		24,00		24,00	

## Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Άξονας προτεραιότητας	4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
-----------------------	----------------------------------

### Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2017	Παρατηρήσεις
F	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	Απασχολούμενοι	8,00	5,00	
S	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	Απασχολούμενοι	8,00	7,00	Εκκρεμεί η στελέχωση του παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος στην Κύπρο η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2018. Κατά το α τετράμηνο θα έχει στελεχωθεί μερικώς (2 από τα 3 στελέχη).

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2016	2015	2014
F	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	0,00	0,00	0,00
S	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	5,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

### 3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	2017	Παρατηρήσεις
1	O	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	0	120,00	0,00	
1	F	F301	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	1187669,14	9.917.032,94	0,00	
1	I	K302	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	2		3,00	
2	F	F304	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	2.045.431,01	17.354.713,00	0,00	
2	I	K303	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	3	6,00	0,00	
2	O	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	0	6,00	0,00	
3	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year		28.500,00	0,00	
3	F	F307	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	3.365.065	25.967.538,00	0,00	
3	I	K305	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	2	4,00	0,00	
3	I	K306	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	5	10,00	0,00	
3	O	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	0	5,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	2016	2015	2014
1	O	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	0,00	0,00	0,00
1	F	F301	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00	0,00	0,00
1	I	K302	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	0,00	0,00	0,00
2	F	F304	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00	0,00	0,00
2	I	K303	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	0,00	0,00	0,00
2	O	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	0,00	0,00	0,00
3	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	0,00	0,00	0,00
3	F	F307	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00	0,00	0,00
3	I	K305	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	0,00	0,00	0,00
3	I	K306	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	0,00	0,00	0,00
3	O	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	0,00	0,00	0,00

### 3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

#### Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις επιλεγμένες δράσεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων δράσεων
1	ΕΤΠΑ	Σύνολο	9.917.033,00	85,00	6.676.435,24	67,32%	6.676.435,24	0,00	0,00%	6
2	ΕΤΠΑ	Σύνολο	17.354.713,00	85,00	16.752.278,37	96,53%	16.752.278,37	0,00	0,00%	9
3	ΕΤΠΑ	Σύνολο	25.967.538,00	85,00	30.980.119,83	119,30%	30.980.119,83	0,00	0,00%	17
4	ΕΤΠΑ	Σύνολο	3.244.355,00	85,00	3.244.355,00	100,00%	3.244.355,00	5.234,41	0,16%	2
<b>Σύνολο</b>	<b>ΕΤΠΑ</b>		<b>56.483.639,00</b>	<b>85,00</b>	<b>57.653.188,44</b>	<b>102,07%</b>	<b>57.653.188,44</b>	<b>5.234,41</b>	<b>0,01%</b>	<b>34</b>
Γενικό σύνολο			56.483.639,00	85,00	57.653.188,44	102,07%	57.653.188,44	5.234,41	0,01%	34

**Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία).**

--



**Πίνακας 5: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης**

Όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων) και στους πίνακες 6-9 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας

Αξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερευόν θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση γεωγραφικής θέσης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων δράσεων
1	ΕΤΠΑ	066	01	02	07	03		24	CY00	257.968,24	257.968,24	0,00	1
1	ΕΤΠΑ	066	01	02	07	03		24	EL41	101.500,00	101.500,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	066	01	02	07	03		24	EL42	353.040,00	353.040,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	066	01	02	07	03		24	EL43	370.900,00	370.900,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	079	01	01	07	02		24	CY00	1.770.747,00	1.770.747,00	0,00	1
1	ΕΤΠΑ	079	01	01	07	02		24	EL41	300.000,00	300.000,00	0,00	1
1	ΕΤΠΑ	079	01	01	07	02		24	EL42	572.350,00	572.350,00	0,00	1
1	ΕΤΠΑ	079	01	01	07	02		24	EL43	725.000,00	725.000,00	0,00	1
1	ΕΤΠΑ	079	01	02	07	02		24	CY00	361.000,00	361.000,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	079	01	02	07	02		24	EL41	145.600,00	145.600,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	079	01	02	07	02		24	EL43	136.400,00	136.400,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	082	01	01	07	03		24	CY00	671.500,00	671.500,00	0,00	
1	ΕΤΠΑ	082	01	01	07	03		24	EL41	910.430,00	910.430,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	013	01	01	07	04		24	CY00	1.065.337,00	1.065.337,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	013	01	01	07	04		24	EL42	480.295,00	480.295,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	013	01	01	07	04		24	EL43	469.840,00	469.840,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	013	01	02	07	04		24	CY00	3.618.374,10	3.618.374,10	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	013	01	02	07	04		24	EL41	2.198.814,09	2.198.814,09	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	013	01	02	07	04		24	EL42	1.790.616,55	1.790.616,55	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	013	01	02	07	04		24	EL43	500.000,00	500.000,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	013	01	03	07	04		24	CY00	332.200,00	332.200,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	013	01	03	07	04		24	EL43	682.585,00	682.585,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	040	01	02	07	07		24	CY00	322.650,00	322.650,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	040	01	02	07	07		24	EL41	349.338,63	349.338,63	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	040	01	02	07	07		24	EL42	120.000,00	120.000,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	040	01	02	07	07		24	EL43	202.138,00	202.138,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	043	01	01	07	07		24	CY00	257.780,00	257.780,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	043	01	01	07	07		24	EL42	423.600,00	423.600,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	043	01	01	07	07		24	EL43	813.010,00	813.010,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	043	01	02	07	04		24	CY00	778.330,00	778.330,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	043	01	02	07	07		24	EL42	442.990,00	442.990,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	043	01	02	07	07		24	EL43	206.880,00	206.880,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	044	01	01	07	04		24	CY00	1.067.790,00	1.067.790,00	0,00	1
2	ΕΤΠΑ	044	01	02	07	04		24	EL42	251.190,00	251.190,00	0,00	
2	ΕΤΠΑ	044	01	02	07	04		24	EL43	378.520,00	378.520,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	018	01	01	07	06		24	CY00	325.000,00	325.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	018	01	01	07	06		24	EL42	200.000,00	200.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	018	01	01	07	06		24	EL43	355.000,00	355.000,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	018	01	02	07	06		24	CY00	740.000,00	740.000,00	0,00	1

Αξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέσιον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση γεωγραφικής θέσης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων δράσεων
3	ΕΤΠΑ	018	01	02	07	06		24	EL42	480.000,00	480.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	021	01	01	07	06		24	CY00	922.240,00	922.240,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	021	01	02	07	06		24	CY00	94.980,00	94.980,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	021	01	02	07	06		24	EL43	620.670,00	620.670,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	087	01	01	07	05		24	CY00	1.067.458,00	1.067.458,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	087	01	02	07	05		24	CY00	148.000,00	148.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	087	01	02	07	05		24	EL41	534.691,00	534.691,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	087	01	02	07	05		24	EL42	217.133,00	217.133,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	087	01	02	07	05		24	EL43	542.134,00	542.134,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	088	01	01	07	05		24	CY00	265.171,00	265.171,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	088	01	02	07	05		24	CY00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	088	01	02	07	05		24	EL41	756.000,00	756.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	088	01	02	07	05		24	EL42	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	091	01	01	07	06		24	CY00	82.720,00	82.720,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	091	01	01	07	06		24	EL43	439.750,00	439.750,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	091	01	02	07	06		24	CY00	2.794.924,00	2.794.924,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	091	01	02	07	06		24	EL41	821.990,00	821.990,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	091	01	02	07	06		24	EL42	694.098,00	694.098,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	091	01	02	07	06		24	EL43	1.324.316,00	1.324.316,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	091	01	03	07	06		24	CY00	1.046.730,00	1.046.730,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	094	01	01	07	06		24	CY00	3.280.287,83	3.280.287,83	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	094	01	01	07	06		24	EL42	1.972.934,00	1.972.934,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	094	01	02	07	06		24	CY00	276.843,00	276.843,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	094	01	02	07	06		24	EL41	2.107.510,00	2.107.510,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	094	01	02	07	06		24	EL43	450.000,00	450.000,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	094	01	03	07	06		24	CY00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	096	01	03	07	06		24	CY00	2.399.660,00	2.399.660,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	096	01	03	07	06		24	EL41	1.033.293,00	1.033.293,00	0,00	1
3	ΕΤΠΑ	096	01	03	07	06		24	EL42	283.293,00	283.293,00	0,00	
3	ΕΤΠΑ	096	01	03	07	06		24	EL43	283.294,00	283.294,00	0,00	
4	ΕΤΠΑ	121	01	07	07			24	CY00	928.000,00	928.000,00	5.234,41	1
4	ΕΤΠΑ	121	01	07	07			24	EL4	1.798.007,00	1.798.007,00	0,00	1
4	ΕΤΠΑ	122	01	07	07			24	CY00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4	ΕΤΠΑ	122	01	07	07			24	EL4	212.941,00	212.941,00	0,00	
4	ΕΤΠΑ	123	01	07	07			24	CY00	120.000,00	120.000,00	0,00	
4	ΕΤΠΑ	123	01	07	07			24	EL4	155.407,00	155.407,00	0,00	

**Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος**

1. Πράξη (2)	2. Ποσό της στήριξης από το ΕΤΠΑ [1] που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων	3. Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης που διατίθεται για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος (%) (στήλη 2/συνολικό ποσό που διατίθεται για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο προγράμματος *100)	4. Επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΤΠΑ για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος που δηλώνει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή	5. Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης που διατίθεται για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος (%) (στήλη 4/συνολικό ποσό που διατίθεται για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο προγράμματος *100)
--------------	--	---	--	---

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας.

(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

#### 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη 2η συνεδρίασή της (Κως-09.11.2016) Η προκήρυξη για την ανάθεση συμβούλου αξιολόγησης προβλέπεται να γίνει εντός του α΄ εξαμήνου 2018

## 5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

### α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα κύρια ζητήματα που εντοπίζονται, αν και δεν αποτελούν άμεση απειλή για την υλοποίηση του Προγράμματος, είναι τα εξής:

- Η εκκρεμούσα διαδικασία επικύρωσης του Συστήμα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος» 2014-2020. Το εν λόγω ΣΔΕ υποβλήθηκε επίσημα στην ΕΔΕΛ, ως Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) του Προγράμματος, το Μάιο 2017. Σε συνέχεια των σχολίων και των συστάσεων της ΑΕ, η ΔΑ επεδίωξε αρχικά συζήτηση όλων των θεμάτων με την ίδια την ΑΕ, προκειμένου να διασφαλίσει μία όσο το δυνατό κοινή κατανόηση των επιμέρους θεμάτων. Στη συνέχεια, η ΔΑ προχώρησε σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές/υπηρεσίες των δύο συνεργαζόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένης εκτεταμένης συνεργασίας στο επίπεδο του Α'βάθμιου Ελέγχου και έλαβε υπόψη κάθε νέα σχετική πληροφορία. Μία επικαιροποιημένη περιγραφή του ΣΔΕ, η οποία κάλυψε όλα τα σχόλια και τις συστάσεις, διαμορφώθηκε και επανυποβλήθηκε στην Αρχή Ελέγχου το 2018. Επί του παρόντος η ΔΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αρχή Ελέγχου και ήδη σε τελικό στάδιο, προκειμένου να δοθεί Γνώμη επί της επικύρωσης του ΣΔΕ Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επιπλέον έχει ήδη διαμορφωθεί Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων για το Πρόγραμμα, ενώ η Διαχειριστική Αρχή, διαθέτοντας πιστοποίηση ISO από το 2013, εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης ποιότητας που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001: 2015.

- Η μη πλήρης διαθεσιμότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Εντούτοις, βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός με την αρμόδια για την προσαρμογή του ΟΠΣ Υπηρεσία. Το ΟΠΣ δοκιμάστηκε από τη ΔΑ και από άλλες αρμόδιες αρχές και η πλήρης προσαρμογή του συστήματος αναμένεται εντός του α' εξαμήνου 2018. Το ΟΠΣ θα διασυνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα (αρχικά), το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες και δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 δεν έχει δράσεις αμιγώς προσανατολισμένες στις Κρατικές ενισχύσεις. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, παρακολουθούνται όλες οι δράσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, εάν προκύψει πιθανό ζήτημα κρατικής ενίσχυσης κατά την αξιολόγηση μιας πρότασης έργου, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει επίσημη δήλωση στη Διαχειριστική Αρχή, δηλώνοντας τα ποσά χρηματοδότησης που έλαβε κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να είναι σε θέση να ελέγξει τη συμμόρφωση του, με τον κανόνα de minimis. Η Διαχειριστική Αρχή θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και θα συνεργαστεί με την αντίστοιχη αρχή της Κύπρου, όπως απαιτείται, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξει και να επαληθεύσει κάθε επίσημη δήλωση.

Για την επιτάχυνση των πράξεων η ΚΓ/ΕΥΔ θα πραγματοποιήσει εντός του 2018 τεχνικές συναντήσεις με και επισκέψεις σε δικαιούχους και εταιρικά σχήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες λύσεις για την επίτευξη των πράξεων. Επίσης η ΚΓ/ΔΑ συνεργάζεται στενά, όπου απαιτείται, με

άλλους φορείς ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωριμότητα των πράξεων . Τέλος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στις δύο χώρες συμβάλλει στην ομαλή ροή της εθνικής χρηματοδότησης.

**β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.**

Οι σχετικές πράξεις έχουν έναρξη υλοποίησης το 2018. Σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία των εγκεκριμένων πράξεων της 1ης και 3ης Πρόσκλησης η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί θεωρούνται εφικτοί.

**6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα



**7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]**

**8.1. Μεγάλα έργα**

**Πίνακας 7: Μεγάλα έργα**

Έργο	CC I	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολική επένδυση	Συνολικό επίλεξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία υλοποίησης	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – υλική πρόοδος. Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασιών (1)	Παρατηρήσεις
------	------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	--	---	---	--	--	---	--	---------------	--	--------------

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

**Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.**

--

**Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας.**

--

## 8.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης.

--

## Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Αξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	(Προγραμματιζόμενη) υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκροές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--------------

**Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους**

--

**9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]**

**9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
-----------------------	----------------------------------

--

**9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]**

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις

--

**9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]**

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

--



**9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7

<b>Άξονας προτεραιότητας</b>	<b>Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)</b>	<b>Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)</b>
2	11.376.186,09	77,12%
3	2.689.886,16	12,19%
<b>Σύνολο</b>	<b>14.066.072,26</b>	<b>29,30%</b>

--

**9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]**

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας.

--

**10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013**

**10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων**

--

**10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας**

--

**11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΛΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]**

**11.1. Πρόδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας**

--

**11.2 Πρόδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ**

--

### 11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες (κατά περίπτωση)

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

--

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

#### 11.4 Πρόδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας

--



### **13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ**

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

**14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

## Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη για τους πολίτες	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Μαΐ 2018		Ares(2018)2807595	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Μαΐ 2018	nlogotge

**Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης**

Σοβαρότητα	Κωδικός	Μήνυμα
Πληροφορίες		Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 137,20% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 150,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: O0301, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: O0303, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 250,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52.1	Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 350,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: O0302, έτος: 2017. Να ελεγχθεί.