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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1299/2013]

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, 
μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα 
που αφορούν τους δείκτες.
Α. Προσκλήσεις:  Δεν δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις κατά το έτος αναφοράς καθώς τα ενταγμένα έργα 
υπερκαλύπτουν τον διαθέσιμο π/υ του Προγράμματος Συνεργασίας (ΠΣ).

Β. Επιτροπές – Συνεδριάσεις 

Β1 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία:

Η 9η ΕπΠα του ΠΣ (2/12/2022-Χανιά) μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για τις τροποποιήσεις των 
πράξεων, την τροποποίηση του Εγχειριδίου Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) ενώ ενημερώθηκε για τις σχεδιαζόμενες 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 2023, την πρόοδο υλοποίησης του ΠΣ και εκτέλεσης του 
Πλάνου ΤΒ  του ΠΣ, την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, καθώς και για 
επιτεύγματα και διακρίσεις των πράξεων του ΠΣ.

Επιπλέον έλαβαν χώρα 6 γραπτές διαδικασίες με θέματα που συμπεριλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την έγκριση 
της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΣ για το 2021, της αύξησης της υπερδέσμευσης του ΠΣ, την αποστολή 
επικαιροποιημένου για το 2022 εργαλείου Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και την έγκριση σειράς 
τροποποιήσεων πράξεων.

Η 1η ΕπΠα του ΠΣ INTERREG VΙ-A Ελλάδα- Κύπρος 2021-2027 (2/12/2022-Χανιά) ενέκρινε τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της και τη μετάβαση του συνόλου των στελεχών της ΚΓ 2014-2020 στην ΚΓ 2021-
2027, βάσει των προβλέψεων του Ν. 4914/2022.

Β2. Επιτροπή Προγραμματισμού (ΕπΠρο)  - συνεδριάσεις-γραπτές διαδικασίες: Συνεκλήθη μία φορά 
(11/03/2022) και ενέκρινε το σχέδιο του προγραμματικού εγγράφου.

Β3. Νέο  ΠΣ: Tο ΠΣ INTERREG VI-A Ελλάδα-Κύπρος  εγκρίθηκε στις 08.09.22 και μέσα από στοχευμένες 
επενδύσεις ύψους 57,48 εκ. ευρώ επιδιώκει να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση 
της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της 
κοινωνικής οικονομίας καθώς και στη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή αποτελώντας έτσι 
έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής συνεργασία και για την περίοδο 2021-2027.

Γ. Δημοσιότητα  - Υποστήριξη δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων

Προβάλλονται τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων του ΠΣ και το ρόλο που έπαιξε η ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων εστιάζοντας στην ενίσχυση και ολοκλήρωση της εικόνας που έχει δημιουργηθεί στις δύο 
προηγούμενες φάσεις, μέσω της σύνδεσης του αναπτυξιακού «οράματος» και των γενικών στόχων με τα 
«θετικά» αποτελέσματα από την υλοποίηση. Επίσης, στόχος είναι η κινητοποίηση των δικαιούχων για την 
ανάδειξη των Καλών Πρακτικών τους, καθώς και η υποστήριξή τους για την αύξηση των ρυθμών υλοποίησης
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Γ1 Σεμινάρια-Ημερίδες (εξ αποστάσεως)

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,  (10.05.22) Η ΔΑ/ΚΓ  σε 
συνεργασία με την Γ.Δ Ανάπτυξης-Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου διοργάνωσε διαδικτυακό 
σεμινάριο για την υλοποίηση των έργων, των εθνικών διαδικασιών της Κύπρου, του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), κατευθύνσεις και οδηγίες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας.

 Στελέχη της ΚΓ/ΔΑ/ΕΠΣΑ συμμετείχαν ενεργά στα διαδικτυακά σεμινάρια του INTERACT
 European Cooperation Day 2022 campaign preparations, ( 02.22)
 Cooperation Day 2022 joint social media campaign - strategy and benefits (07.22)
 5th meeting of the keep.eu 3.0 Group (11.22)
 Τεχνικές συναντήσεις : Λόγω COVID-19 πραγματοποιήθηκαν  διαδικτυακές Τεχνικές Συναντήσεις με 

τους δικαιούχους των είκοσι (20) εγκεκριμένων πράξεων της 4ης πρόσκλησης ενώ με αντικείμενο την 
ομαλή υλοποίηση των πράξεων και την επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν, πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος αναφοράς τεχνικές συναντήσεις με τα εταιρικά σχήματα των εγκεκριμένων πράξεων της 
1ης και 2ης πρόσκλησης που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο.

Γ2 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας: 

 Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους σχετικά με την 
πληροφόρηση και την επικοινωνία των πράξεων, έλεγχος, ως προς τους κανόνες δημοσιότητας των 
ιστοσελίδων των 16 ολοκληρωμένων  έργων της 1ης και 2ης πρόσκλησης, έλεγχος της ανάρτησης 
στις οικείες ιστοσελίδες των παραδοτέων των 20 έργων που ολοκληρώθηκαν, έλεγχος των νέων  
ιστοσελίδων των 17 έργων της 4ης πρόσκλησης ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Γ.3. Ενημέρωση πλατφόρμας του KEEP: Μεταφράστηκαν και στάλθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΕP (https://keep.eu/ )

Δ. Δράσεις δημοσιότητας  

Δ1. Εκδηλώσεις:

 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (04.09.22): Στη Ζάκρο Λασιθίου διοργανώθηκε ξενάγηση στο 
Γεωπάρκο Σητείας και περιπατητική διαδρομή στο Φαράγγι Ζάκρου -Συμμετείχαν μαθητές και 
συνοδοί του 1ου Γυμνασίου Σητείας, του 3ου Δημοτικού Σητείας και του Δημοτικού Σχολείου Ζάκρου, 
οι οποίοι και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, ζητώντας να πραγματοποιηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις 
στο μέλλον

  86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (09.22): Ενημέρωση των επισκεπτών (άνω των 300.000)   μέσω 
έντυπου και ψηφιακού υλικού σχετικά με τις ανοιχτές και μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος. 
Στην αποστολή μας έλαβαν μέρος και οι εθελοντές του IVY, οι οποίοι υποστήριξαν το έργο της 
προβολής του INTERREG, παρέχοντας πληροφορίες στο κοινό.

Δ2. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου

 Ιστοσελίδα του Προγράμματος :  Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 7.800 hits, με τους νέους 
επισκέπτες να ανέρχονται στο 85%.. Επιπλέον το ΠΣ έχει δυναμική παρουσία στην ιστοσελίδα  της 
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ΕΥΔ  και της  ΓΔ Ανάπτυξης,  στη Βάση Δεδομένων «ΚΕΕP» και στη Βάση Δεδομένων Interreg 

Δ3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Το Facebook  χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία πηγή αναζήτησης για το Πρόγραμμα και διαθέτει  734 
ακολούθους οι οποίοι δεν πληρώνονται. Οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στον GDPR. 
Αντίστοιχα ο λογαριασμός του ΠΣ στο twitter διαθέτει 223 ακολούθους και στο Instagram διαθέτει 543 
ακολούθους ενώ στο YouTube έχουν αναρτηθεί 25 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ

Δ4. Πληροφοριακό Υλικό: Για τις ανάγκες δημοσιότητας το Πρόγραμμα παρήγαγε με εκτύπωση του 
λογοτύπου του υλικό (ενδεικτικά τσαντάκι Α' Βοηθειών, μπλούζες, καπέλα, αναδιπλούμενες τσάντες κ.α.) το 
οποίο και διανεμήθηκε σε αυτούς που συμμετείχαν στις δράσεις του ενισχύοντας έτσι την προβολή του Π.Σ.

Δ5 :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως.

Ε. IVY

Από τον Ιούλιο του 2022 δύο (2) εθελοντές εργάζονται στα γραφεία της ΚΓ υποστηρίζοντας τις 
δραστηριότητες επικοινωνίας που έχουν ήδη προγραμματιστεί στο Σχέδιο Επικοινωνίας του ΠΣ. Μέσω της 
εμπλοκής τους στις επικοινωνιακές δραστηριότητες συμβάλουν στην ευρύτερη εξάπλωση των επιτευγμάτων 
του ΠΣ. Κατόπιν παρότρυνσης της ΔΑ/ΚΓ και δικαιούχοι έργων του ΠΣ φιλοξένησαν 
εθελοντές  (EDUTourism, Waterways)

ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών: Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις

Ζ. Αιτήματα Πληρωμής : Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 8.101.829,85 € (ΔΔ )

Η. Διαχείριση κινδύνων: Συνεχίσθηκε η εφαρμογή του επικαιροποιημένου εργαλείου

Θ. Νέοι οδηγοί:  Δημοσιεύτηκαν τροποποιήσεις του Οδηγού Κλεισίματος πράξης 

Ι. Δευτεροβάθμιος έλεγχος: : Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ σε 2 πράξεις (RECULT, ΝΑΥΣ) και 
από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κύπρου σε 2 πράξεις (DigiArc,  ΑΝΔΙΚΑΤ) με κοινοποίηση των 
οριστικών αποτελεσμάτων εντός του 2023
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης

Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 
εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων

1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας στην 
διασυνοριακή περιοχή

Στον Α.Π. 1 ο εγκεκριμένος π/υ ανέρχεται σε 6.686.436,00€. Ο π/υ των 7 επιλεγμένων πράξεων έχει 
διαμορφωθεί στα 6.297.558,12€  (με ενσωμάτωση εκπτώσεων/τροποποιήσεων πράξεων). Ως εκ τούτου το 
ποσοστό δεσμευσης που έχει επιτευχθεί με τις μέχρι τώρα εντάξεις αντιστοιχεί στο 94,18 % του 
συνολικώς διαθέσιμου π/υ. Επιβεβαιώνεται το γεγονός που είχε σημειωθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, 
δηλαδή ότι ο π/υ του Α.Π. 1 έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου (πλην τυχόν εκπτώσεων), εξού και δεν 
πρόκειται να υπογραφούν νέες συμβάσεις πράξεων. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει 
πιστοποιηθεί εντός του 2022 και έχει συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους  
201.117,84€, ενώ το συνολικώς πιστοποιηθέν ποσό από αρχής προγράμματος έως 31.12.2022 μετά και 
από τυχόν διορθώσεις, ανέρχεται σε σε 4.593.177,85 €.
Πιο συγκεκριμένα:
Στον Ειδικό Στόχο (Ε.Σ) Ε.Σ.1.1 (Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος  στον 
τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού 
και τουρισμού) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου π/υ 3.992.158,62€ έχουν πιστοποιηθεί 2.563.312,03 
€, ( 64,20%)  και εντός του 2022 183.925,20€.
Στον Ε.Σ 1.2 (Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου π/υ  
2.305.399,50€, έχει πιστοποιηθεί ποσό 2.029.865,82€, (88,00%). Eντός του έτους ο πιστοποιηθείς π/υ του 
Ε.Σ.1.2 ανερχεται στις 17.192,64 € .

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές

Στον Α.Π. 2 ο εγκεκριμένος π/υ ανέρχεται σε 21.675.551,00€. Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις, με συνολικό 
ύψος εντεταγμένων π/υ 24.825.567,74€ με την υπερδέσμευση να ανέρχεται σε 114,53% του π/υ του Α.Π. 
Έχει πιστοποιηθεί και συπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής από αρχής προγράμματος, μετά και από 
τυχόν διορθώσεις, έχουν πιστοποιηθεί 10.880.038,83 € (43,74%) επί του εντεταγμένου π/υ, ενώ εντός του 
2022 ποσό ύψους 3.124.546,34 €.

Πιο συγκεκριμένα:
Ε.Σ.2.1: Από το σύνολο των 18.865.413,74€ έχουν πιστοποιηθεί 6.365.494,96€ (33,74%). Εντός του 2022 
πιστοποιήθηκαν 2.070.793,36€ του π/υ των ενταγμένων πράξεων. Η χαμηλή σχετικά αύξηση  σε ετήσια 
βάση εξακολουθεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα, κατασκευαστικά στη φύση τους,  αντιμετώπισαν 
αφενός τα εμπόδια που έθεσε η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, καθώςκαι η αύξηση του κόστους των 
πρώτων υλών. 
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Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 
εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
Ε.Σ. 2.2: Από τον π/υ ύψους 4.114.064,16€ έχουν πιστοποιηθεί 3.522.328,10€ (85,62%). Εντός του 2022 
πιστοποιήθηκαν 260.754,76€, του π/υ των ενταγμένων πράξεων.
Ε.Σ. 2.3: Από τα 1.846.089,34€ (με ενσωμάτωση εκπτώσεων), έχουν πιστοποιηθεί 992.215,77 (53,74%). 
Εντός του 2022 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 792.998,22€ σημειώνοντας σημαντικό ρυθμό αύξησης 
σε σχεση με το προηγούμενο έτος.

3 Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Στον Α.Π. 3 ο εγκεκριμένος π/υ ανέρχεται σε 32.944.154,00€. Έχουν ενταχθεί 32 πράξεις με συνολικό 
ύψος εντεταγμένων π/υ 43.711.121,65€ (υπερδέσμευση ανερχόμενη σε  132,6% του π/υ του Α.Π.). Έχει 
πιστοποιηθεί και έχει συμπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής εντός του 2022 ποσό ύψους 5.174.946,52 € 
και από αρχής προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις, ποσό 22.706.915,90 € (51,95% ) επί του 
εντεταγμένου π/υ.

Ειδικότερα:
Ε.Σ.3.1: Από 8.481.450,05€, έχουν πιστοποιηθεί 6.206.034,38€ (73,17%) συνολικά, ενώ εντός του 2022 
το αντίστοιχο πόσο  ανέρχεται σε 376.791,81€.
Ε.Σ.3.2: Εκ του σημαντικού ύψους προϋπολογισμού 26.588.206,17€ έχουν πιστοποιηθεί από την αρχή 
του Προγράμματος 10.990.785,7€  (41,33%). To 2022 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στις 
πιστοποιημένες δαπάνες με 4.065.834,51€.
Ε.Σ.3.3: Η μοναδική ενταγμένη πράξη προϋπόλογισμού 2.714.002,50€ παρουσιάζει συνολική 
απορρόφηση 1.860.507,84 με πιστοποιήσεις ύψους 480.435,50€ εντός του έτους 2022.
Ε.Σ.3.4: Από τον προϋπολογισμό 5.927.462,93 €. πιστοποιήθηκαν 251.884,70€  οδηγώντας συνολικά τις 
πιστοποιημένες δαπάνες σε ύψος 3.649.587,98 € (61,57%) από την αρχή του Προγράμματος.

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος Η Τεχνική Βοήθεια αναλώνεται σύμφωνα με το εν ισχύ Πολυετές Πρόγραμμα
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3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας 
προτεραιότητας

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2022 Παρατηρήσεις
F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 9,00 10,00 Η υλοποίηση των 5 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. H επίτευξη απoτυπώνεται στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2022
S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 9,00 23,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας 
προτεραιότητας

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Ειδικός στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023) 
Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν 
επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Ποσοστό Φυσικών 
προσώπων που 
αλληλεπιδρούν

41,00 2014 44,00 48,48 Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 
100,00% του συνολικού π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια 
θεωρείται ότι με την ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του 
επιδιωκόμενου αποτέλεσματος

Κωδικός Δείκτης 2021 
Σύνολο

2021 
Ποιοτικοί

2020 
Σύνολο

2020 
Ποιοτικοί

2019 
Σύνολο

2019 
Ποιοτικοί

2018 
Σύνολο

2018 
Ποιοτικοί

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες

47,00 46,60 41,00 41,00

Κωδικός Δείκτης 2017 
Σύνολο

2017 
Ποιοτικοί

2016 
Σύνολο

2016 
Ποιοτικοί

2015 
Σύνολο

2015 
Ποιοτικοί

2014 
Σύνολο

2014 
Ποιοτικοί

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες

41,00 41,00 41,00 41,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος

2022 Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

Enterprises 120,00 399,00 Ολοκληρώθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 
333%

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 
όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόδου.

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη

Enterprises 120,00 399,00 Ολοκληρώθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 
333%

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 
όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόοδου

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα

Enterprises 30,00 213,00 Ολοκλήρωθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 
κατά 710%

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα

Enterprises 30,00 85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 
όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόοδου.

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 280,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 280,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 85,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο

2022 Σύνολο 2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών 
(εκτός πετρελαιοειδών)

Ευρώ 1.301.386.463,00 2013 1.340.428.057,00 2.243.000.000,00 Εξαγωγή στοιχείων για την Κύπρο από τον ιστότοτοπο της CYSTAT 
(FOREIGN_TRADE_CATEGORY-A1985_21-EL-221222).
Εξαγωγή στοιχείων για Ελλάδα: από ΣΕΒΕ – Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών 
και Σπουδών

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 Ποιοτικοί 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί
R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.936.893.315,00 1.936.893.315,00 1.301.386.463,00 1.301.386.463,00

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί
R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00 1.301.386.463,00 1.301.386.463,00 1.301.386.463,00
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος

2022 Παρατηρήσεις

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

kWh/year 500.000,00 2.036.890,99 Συνολικά 8 πράξεις συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

kWh/year 500.000,00 11.090.101,29 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις αναθεωρημένες προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των 
ως άνω πράξεων

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 
αναβάθμισή τους

αριθμός 9,00 38,00 Υλοποιούνται 9 πράξεις  ενώ καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 
αναβάθμισή τους

αριθμός 9,00 51,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 
Θα υπάρξει μείωση του πλήθους καθώς σε κάποια κτίρια λόγω της πανδημίας δε μπόρεσε να βρεθεί εργολάβος

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 470.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 8.302.330,40 8.302.330,40 0,00 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 0,00
F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 27,00 27,00 27,00 27,00 15,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας

Kwh/τ.μ. 
ετησίως

112,83 2015 87,13 68,99 Ο στόχος έχει υπερεπιτευχθεί κατά 78,19% ενώ αναμένεται περαιτέρω μεταβολή με την 
ολοκλήρωση των εναπομεινάντων έργων

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 Ποιοτικοί 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί
R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 116,29 116,29 112,83 112,83

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί
R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83 112,83 112,83 112,83
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2022 Παρατηρήσεις
F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 5,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 8,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 6,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη κατά 600%
S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 9,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων 
σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων

Αριθμός 0,46 2015 0,37 0,46 Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του 
δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο

Κωδικός Δείκτης 2021 
Σύνολο

2021 
Ποιοτικοί

2020 
Σύνολο

2020 
Ποιοτικοί

2019 
Σύνολο

2019 
Ποιοτικοί

2018 
Σύνολο

2018 
Ποιοτικοί

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 
120.000 κατοίκων

0,52 0,52 0,46 0,46

Κωδικός Δείκτης 2017 
Σύνολο

2017 
Ποιοτικοί

2016 
Σύνολο

2016 
Ποιοτικοί

2015 
Σύνολο

2015 
Ποιοτικοί

2014 
Σύνολο

2014 
Ποιοτικοί

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 
120.000 κατοίκων

0,46 0,46 0,46 0,46
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2022 Παρατηρήσεις
F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 8,00 Ο δείκτης έχει επιτευχθεί καθώς έχει εγκριθεί  αντίστοιχης πράξης/ από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 Ήδη έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις στο λιμένα Λατσίων
S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 12,00 Ο δείκτης έχει επιτευχθεί με την ένταξη  σχετικής πράξης και από την 4η Πρόσκληση

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας 
προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας  και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2022 Σύνολο 2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0305 Αύξηση της επιβατικής 
κίνησης στους λιμένες που 
επωφελούνται από τις 
παρεμβάσεις.

Αριθμός 11.242.361,00 2014 12.366.597,00 12.640.000,00 Εξαγωγή στοιχείων για την Ελλάδα από τη Eurostat: Maritime transport of passengers by NUTS 2 
regions [TRAN_R_MAPA_NM__custom_5601787]_last update 30-3-2023 και για την Κύπρο από 
την Αρχή Λιμένων Κύπρου για το 2020 (port statistics), καθώς η Κύπρος δεν κοινοποιεί δεδομένα 
στη Eurostat.

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 
Ποιοτικοί

2020 Σύνολο 2020 
Ποιοτικοί

2019 Σύνολο 2019 
Ποιοτικοί

2018 Σύνολο 2018 
Ποιοτικοί

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 
παρεμβάσεις.

12.640.000,00 12.640.000,00 11.242.361,00 11.242.361,00

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 
Ποιοτικοί

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικοί

2015 Σύνολο 2015 
Ποιοτικοί

2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικοί

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 
παρεμβάσεις.

11.242.361,00 11.242.361,00 11.242.361,00 11.242.361,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική 

προτεραιότητα
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος

2022 Παρατηρήσεις

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 
τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Αριθμός 5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2022 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
Εκτιμάται επίτευξη του στόχου αφού από τις 6 πράξεις που τροφοδοτούν το δείκτη οι δύο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 
τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Αριθμός 5,00 9,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 6 πράξεις (3 από την 1η Πρόσκληση, 1 από την 3η Πρόσκληση και 2 από την 4η Πρόσκληση)  οι οποίες 
συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023.

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική 

προτεραιότητα
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών

Ειδικός στόχος 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο 
πληθυσμό.

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 100,00 Τα οικεία έργα (ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, BEACHTECH,  ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ και ΠΑΙΩΝΑΣ καλύπτουν με 
τις δράσεις τους ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 Ποιοτικοί 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί
R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 100,00 100,00 94,40 94,40

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί
R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40 94,40 94,40 94,40
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος

2022 Παρατηρήσεις

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Visits/year 48.500,00 63.674,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ  ήδη καταγράφεται 
υπερεπίτευξη κατά 31%

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Visits/year 48.500,00 43.674,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ όλα τα εργα της 2ης και 4ης 
προσκλησης του ειδικού στόχου 3.2. καθώς εξελίσσονται θεωρείται ότι θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην τιμή του δεικτη .

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 63.674,00 63.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις 
σε τουριστικά καταλύματα

εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις

52,96 2013 64,56 75,84 Εξαγωγή στοιχείων από τη Eurostat: "Nights spent at tourist accommodation 
establishments by NUTS 2 regions online data code: TGS00111" 

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 Ποιοτικοί 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί
R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 74,87 74,87 52,96 52,96

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί
R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96 52,96 52,96 52,96
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Άξονας 
προτεραιότητας

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική 
προτεραιότητα

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2022 Παρατηρήσεις
F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 2.647,85 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων ΒΙΟΜΑ και ACUA. Έxει ενταχθεί επίσης και η πράξη  INTERECYCLE
S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 747,85
F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 272.323,00 Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου SMARTWATER, ΕΠΙΡΡΟΗ
S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 86.323,00
F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 9,00 To  έργο που συνεισφέρει σε αυτόν τον δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη
S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 5,00 To  εργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δεικτη βρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακομη με τιμή μηδέν στον δείκτη

Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο  

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 2.640,00 1.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 2.700,00 537,00 537,00 537,00 537,00 0,00 0,00 0,00
F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 140.000,00 78.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας 
προτεραιότητας

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική 
προτεραιότητα

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια 
δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ

km2 508,00 2014 908,00 508,00 To έργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δείκτη 
βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη.

Κωδικός Δείκτης 2021 
Σύνολο

2021 
Ποιοτικοί

2020 
Σύνολο

2020 
Ποιοτικοί

2019 
Σύνολο

2019 
Ποιοτικοί

2018 
Σύνολο

2018 
Ποιοτικοί

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 
υλοποίηση του ΘXΣ

508,00 508,00 508,00 508,00

Κωδικός Δείκτης 2017 
Σύνολο

2017 
Ποιοτικοί

2016 
Σύνολο

2016 
Ποιοτικοί

2015 
Σύνολο

2015 
Ποιοτικοί

2014 
Σύνολο

2014 
Ποιοτικοί

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 
υλοποίηση του ΘXΣ

508,00 508,00 508,00 508,00
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Άξονας 
προτεραιότητας

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική 
προτεραιότητα

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2022 
Σύνολο

2022 
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων 
που εκτρέπονται από την ταφή

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 28,55 Η τιμή  επίτευξης προέρχεται από την ολοκλήρωση του ΒΙΟΜΑ και του AQUA Ενώ 
αναμένεται και η συμβολή στο δείκτη από την πράξη της 4ης Πρόσκλησης (INTERECYCLE)

Κωδικός Δείκτης 2021 Σύνολο 2021 Ποιοτικοί 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί
R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 26,80 26,80 24,00 24,00

Κωδικός Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί
R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00 24,00 24,00 24,00
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2022 Παρατηρήσεις
F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 6,00
S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00

(1) Κωδικός Δείκτης 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 7,00 8,00 8,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00
S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 5,00 0,00 0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας 
προτεραιότητας

Είδος 
δείκτη

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο για το 
2018 - σύνολο

 Τελικός στόχος 
(2023) - σύνολο

2022 Παρατηρήσεις

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 0 120,00 399,00
1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 1.187.669,00 6.686.436,00 4.593.177,85
1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 2 7,00
2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 2.045.431,01 21.675.551,00 10.880.038,83
2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) 

έργου
αριθμός 3 6,00 13,00

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 
αναβάθμισή τους

αριθμός 0 9,00 51,00

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών

Visits/year 48.500,00 63.674,00

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 3.365.065 32.954.144,00 22.706.915,90
3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 2 4,00 53,00
3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) 

έργου
αριθμός 5 10,00 10,00

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης 
διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Αριθμός 0 5,00 5,00

Άξονας 
προτεραιότητας

Είδος 
δείκτη

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

2021 2020 2019 2018 2017 

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 280,00 153,00 280,00 280,00 0,00
1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 4.493.626,61 3.738.880,55 2.307.039,30 893.746,65 0,00
1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 7,00 7,00 0,00 6,00 3,00
2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 7.878.414,35 5.545.582,53 3.427.523,52 658.234,89 0,00
2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 13,00 13,00 4,00 4,00 0,00
2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 19,00 19,00 27,00 27,00 0,00
3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year 63.674,00 63.595,00 22.000,00 0,00 0,00

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 18.208.429,63 12.759.836,55 6.140.141,02 2.685.218,21 0,00
3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 32,00 17,00 4,00 4,00 0,00
3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 9,00 8,00 6,00 6,00 0,00
3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 

φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών
Αριθμός 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00

Άξονας 
προτεραιότητας

Είδος 
δείκτη

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

2016 2015 2014

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 0,00 0,00 0,00
1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 0,00
1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 0,00 0,00 0,00
2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 0,00
2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 0,00 0,00
2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 0,00 0,00 0,00
3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Visits/year 0,00 0,00 0,00

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 0,00
3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 0,00 0,00 0,00
3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 0,00 0,00
3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών Αριθμός 0,00 0,00 0,00
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Άξονας 
προτεραιότητας

Είδος 
δείκτη

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

2016 2015 2014

καταστροφών



EL 29 EL

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 
δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου 

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Βάση 
υπολογισμού

Συνολική 
χρηματοδότηση

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης

Συνολικό επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 
που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη

Ποσοστό της συνολικής 
χρηματοδότησης που 
διατέθηκε για τις 
επιλεγμένες δράσεις

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 
που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που δήλωσαν 
οι δικαιούχοι στη 
διαχειριστική αρχή

Ποσοστό της συνολικής 
ενίσχυσης που καλύπτεται 
από τις επιλέξιμες δαπάνες 
όπως δηλώθηκαν από τους 
δικαιούχους

Αριθμός 
επιλεγμένων 
δράσεων

1 ΕΤΠΑ Σύνολο 6.686.436,00 85,00 6.297.558,12 94,18% 6.297.558,12 4.694.776,58 70,21% 7
2 ΕΤΠΑ Σύνολο 21.675.551,00 85,00 24.825.567,72 114,53% 24.825.567,72 11.010.102,73 50,80% 14
3 ΕΤΠΑ Σύνολο 32.954.144,00 85,00 43.698.206,10 132,60% 43.698.206,10 23.444.237,61 71,14% 32
4 ΕΤΠΑ Σύνολο 3.244.355,00 85,00 3.244.355,00 100,00% 3.244.355,00 2.331.703,20 71,87% 2
Σύνολο ΕΤΠΑ 64.560.486,00 85,00 78.065.686,94 120,92% 78.065.686,94 41.480.820,12 64,25% 55
Γενικό σύνολο 64.560.486,00 85,00 78.065.686,94 120,92% 78.065.686,94 41.480.820,12 64,25% 55
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για 
παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία).
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Πίνακας 5: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης

Όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 
δημοσιονομικών δεδομένων) και στους πίνακες 6-9 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότησης

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός στόχος 

ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση 
γεωγραφικής 

θέσης

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των 
πράξεων που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

δράσεων
1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03  24 CY000 1.008.718,19 1.008.718,19 624.722,57 1
1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03  24 EL411 444.301,43 444.301,43 251.636,19 1
1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03  24 EL412 218.319,47 218.319,47 183.808,70 0
1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03  24 EL413 218.319,47 218.319,47 183.808,70 0
1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03  24 EL422 84.804,60 84.804,60 3.629,96 0
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 CY000 212.484,09 212.484,09 218.205,22 0
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 EL413 76.494,27 76.494,27 78.553,88 0
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 EL421 161.487,91 161.487,91 165.835,97 1
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 EL422 118.991,09 118.991,09 122.194,92 0
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 EL431 76.494,27 76.494,27 78.553,88 1
1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03  24 EL432 203.984,72 203.984,72 209.477,01 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02  24 CY000 890.071,14 890.071,14 738.837,83 1
1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02  24 EL421 210.137,84 210.137,84 142.830,73 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02  24 EL422 83.843,86 83.843,86 14.746,03 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02  24 EL431 295.958,15 295.958,15 280.561,34 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02  24 EL434 167.687,73 167.687,73 29.492,06 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 CY000 862.656,20 862.656,20 812.339,00 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL411 110.770,02 110.770,02 113.635,97 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL413 266.171,00 266.171,00 46.812,80 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL421 159.565,35 159.565,35 133.936,30 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL422 33.271,37 33.271,37 5.851,60 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL431 126.839,21 126.839,21 120.240,57 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02  24 EL434 170.365,18 170.365,18 118.211,83 1
1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02  24 CY000 31.940,52 31.940,52 5.618,44 1
1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02  24 EL421 15.000,26 15.970,26 2.008,77 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02  24 EL422 16.940,26 15.970,26 3.608,77 0
1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02  24 EL434 31.940,52 31.940,52 5.617,54 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 CY00 5.976.555,06 5.976.555,06 1.196.641,17 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 CY000 480.849,77 480.849,77 480.849,77 4
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL41 1.917.364,56 1.917.364,56 572.587,86 1
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL42 371.033,99 371.033,99 62.135,78 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL421 328.820,24 328.820,24 111.275,34 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL422 357.517,28 357.517,28 120.986,64 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL43 2.828.608,50 2.828.608,50 376.198,42 1
2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04  24 EL431 480.849,77 480.849,77 480.849,77 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 CY00 1.249.967,39 1.249.967,39 322.038,05 1
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 CY000 1.485.001,57 1.485.001,57 1.052.992,75 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL41 553.018,99 553.018,99 148.328,73 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL411 399.783,83 399.783,83 226.073,22 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL412 265.483,19 265.483,19 150.127,73 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL42 159.014,57 159.014,57 26.629,62 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL421 1.067.636,25 1.067.636,25 667.902,88 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL422 153.221,69 153.221,69 51.851,42 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL43 492.117,89 492.117,89 100.514,73 0
2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04  24 EL431 298.569,22 298.569,22 277.548,70 0
2 ΕΤΠΑ 036 01 02 07 07  24 CY00 1.036.401,28 1.036.401,28 374.685,27 1
2 ΕΤΠΑ 036 01 02 07 07  24 EL42 281.504,72 281.504,72 101.771,08 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 CY00 52.818,33 52.818,33 51.692,47 1
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL411 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL412 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL413 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
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Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότησης

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός στόχος 

ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση 
γεωγραφικής 

θέσης

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των 
πράξεων που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

δράσεων
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL421 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL422 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL431 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL432 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL433 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 04  24 EL434 52.818,33 52.818,33 51.692,47 0
2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04  24 CY000 488.351,22 488.351,22 488.111,22 1
2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04  24 EL431 598.230,24 598.230,24 597.936,24 0
2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04  24 EL434 134.296,59 134.296,59 134.230,59 0
2 ΕΤΠΑ 044 01 01 07 07  24 CY000 1.465.558,09 1.465.558,09 1.135.429,53 1
2 ΕΤΠΑ 044 01 01 07 07  24 EL421 641.604,18 641.604,18 568.693,80 1
2 ΕΤΠΑ 044 01 01 07 07  24 EL422 411.627,93 411.627,93 411.627,93 1
2 ΕΤΠΑ 044 01 01 07 07  24 EL434 374.396,41 374.396,41 255.159,79 1
3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06  24 CY00 569.994,95 569.994,95 83.152,47 1
3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06  24 CY000 93.356,35 93.356,35 92.301,81 2
3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06  24 EL4 1.062.497,91 1.062.497,91 272.305,57 1
3 ΕΤΠΑ 018 01 01 07 06  24 EL421 134.072,83 134.072,83 132.558,36 1
3 ΕΤΠΑ 018 01 01 07 06  24 EL431 237.945,36 237.945,36 235.257,56 1
3 ΕΤΠΑ 018 01 03 07 06  24 CY000 899.218,35 899.218,35 896.757,76 1
3 ΕΤΠΑ 018 01 03 07 06  24 EL422 435.640,78 435.640,78 435.640,78 3
3 ΕΤΠΑ 021 01 01 07 06  24 CY000 875.804,30 875.804,30 875.804,30 1
3 ΕΤΠΑ 021 01 01 07 06  24 EL431 624.631,74 624.631,74 624.631,74 0
3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06  24 CY00 289.739,12 289.739,12 5.558,94 0
3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06  24 EL42 100.433,53 100.433,53 2.000,73 0
3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06  24 EL43 200.847,09 200.847,09 4.026,13 0
3 ΕΤΠΑ 021 01 03 07 06  24 EL42 184.433,53 184.433,53 3.464,73 0
3 ΕΤΠΑ 021 01 03 07 06  24 EL43 218.847,09 218.847,09 4.026,13 7
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 CY00 322.360,06 322.360,06 77.332,21 1
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 CY000 519.447,90 519.447,90 411.362,55 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL411 83.639,17 83.639,17 78.297,59 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL412 24.473,63 24.473,63 18.188,56 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL413 19.035,05 19.035,05 14.146,66 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL421 40.789,39 40.789,39 30.314,26 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL422 27.192,92 27.192,92 20.209,51 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL43 314.357,13 314.357,13 156.173,21 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL431 29.912,22 29.912,22 22.230,37 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL432 28.348,62 28.348,62 21.068,41 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL433 25.153,45 25.153,45 18.693,74 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05  24 EL434 103.005,98 103.005,98 92.777,32 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 CY00 1.905.643,79 1.905.643,79 1.261.471,69 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 CY000 616.521,71 616.521,71 508.820,91 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL41 1.138.851,45 1.138.851,45 755.804,62 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL411 145.524,00 145.524,00 140.427,57 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL412 24.473,63 24.473,63 18.188,70 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL413 19.035,05 19.035,05 14.146,66 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL421 40.789,39 40.789,39 30.314,26 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL422 27.192,92 27.192,92 20.209,51 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL431 96.066,50 96.066,50 53.970,48 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL432 28.348,62 28.348,62 21.068,41 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL433 25.153,45 25.153,45 18.693,80 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05  24 EL434 165.222,58 165.222,58 155.240,38 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05  24 CY00 408.308,85 408.308,85 61.167,98 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05  24 CY000 194.147,63 194.147,63 194.147,63 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05  24 EL41 553.891,65 553.891,65 162.933,65 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 CY000 1.725.233,00 1.725.233,00 1.680.898,80 1
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 EL411 369.682,93 369.682,93 360.182,99 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 EL412 200.466,79 200.466,79 200.133,20 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 EL413 292.466,79 292.466,79 280.133,20 0
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 EL421 739.331,35 739.331,35 720.332,37 0
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Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότησης

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός στόχος 

ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση 
γεωγραφικής 

θέσης

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των 
πράξεων που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

δράσεων
3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05  24 EL422 123.285,15 123.285,15 120.117,03 0
3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05  24 CY000 86.946,84 86.946,84 86.946,84 0
3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05  24 EL411 51.973,81 51.973,81 51.973,90 0
3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05  24 EL412 51.973,81 51.973,81 51.973,81 0
3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05  24 EL413 51.973,81 51.973,81 51.973,82 0
3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05  24 CY000 202.875,96 202.875,96 202.875,96 1
3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05  24 EL411 142.200,22 142.200,22 142.200,26 1
3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05  24 EL412 100.272,22 100.272,22 100.272,22 1
3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05  24 EL413 121.272,22 121.272,22 121.272,22 1
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 CY00 2.048.871,55 2.048.871,55 752.912,00 1
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL41 750.468,95 750.468,95 325.825,16 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL412 102.965,18 102.965,18 67.473,04 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL42 728.217,53 728.217,53 395.888,57 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL421 102.965,18 102.965,18 67.473,04 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL422 102.965,18 102.965,18 67.473,04 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06  24 EL43 1.076.624,07 1.076.624,07 118.526,99 1
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 CY00 2.433.078,02 2.433.078,02 1.464.277,08 1
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 CY000 409.786,22 409.786,22 409.786,22 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL41 542.662,21 542.662,21 409.760,16 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL412 411.860,74 411.860,74 269.892,16 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL42 622.438,74 622.438,74 408.042,00 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL421 411.860,74 411.860,74 269.892,16 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL422 563.425,50 563.425,50 421.461,39 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL43 386.704,07 386.704,07 79.958,14 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06  24 EL431 769.040,77 769.040,77 358.293,39 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06  24 CY00 763.021,15 763.021,15 107.902,97 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06  24 CY000 1.390.087,43 1.390.087,43 647.636,85 1
3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06  24 EL43 1.279.183,28 1.279.183,28 215.055,77 0
3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06  24 EL431 404.341,02 404.341,02 188.381,06 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 CY00 95.102,40 95.102,40 4.640,83 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 CY000 583.319,15 583.319,15 582.310,49 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL411 168.570,54 168.570,54 168.570,54 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL43 190.147,74 190.147,74 9.278,88 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL431 200.584,21 200.584,21 200.584,21 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL432 120.407,53 120.407,53 120.407,53 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL433 184.624,88 184.624,88 184.624,88 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06  24 EL434 322.097,21 322.097,21 318.295,99 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 CY00 1.676.855,10 1.676.855,10 262.912,82 1
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 CY000 762.614,78 762.614,78 728.918,69 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 EL41 255.578,43 255.578,43 53.210,53 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 EL411 826.166,01 826.166,01 789.661,92 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 EL42 383.463,51 383.463,51 79.835,76 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06  24 EL43 1.241.925,65 1.241.925,65 151.076,20 1
3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06  24 CY00 1.894.443,23 1.894.443,23 220.116,57 1
3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06  24 EL42 755.853,12 755.853,12 108.739,06 0
3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06  24 EL43 1.621.580,51 1.621.580,51 198.967,25 1
4 ΕΤΠΑ 121 01 07 07  24 CY00 1.305.371,95 1.305.371,95 984.289,66 0
4 ΕΤΠΑ 121 01 07 07  24 EL4 1.428.890,94 1.428.890,94 986.116,50 0
4 ΕΤΠΑ 122 01 07 07  24 CY00 94.237,53 94.237,53 69.670,19 1
4 ΕΤΠΑ 122 01 07 07  24 EL4 171.965,25 171.965,25 118.677,87 1
4 ΕΤΠΑ 123 01 07 07  24 CY00 89.997,97 89.997,97 66.744,39 0
4 ΕΤΠΑ 123 01 07 07  24 EL4 153.891,36 153.891,36 106.204,59 0
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος

1. 
Πράξη 
(2)

2. Ποσό της στήριξης από το 
ΕΤΠΑ [1] που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για το σύνολο 
ή μέρος πράξης που 
υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων

3. Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
το σύνολο ή μέρος πράξης που 
υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 
τμήματος της περιοχής του 
προγράμματος (%) (στήλη 
2/συνολικό ποσό που διατίθεται για 
τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράμματος *100)

4. Επιλέξιμες δαπάνες της 
στήριξης από το ΕΤΠΑ για 
το σύνολο ή μέρος πράξης 
που υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος της 
περιοχής του προγράμματος 
που δηλώνει ο δικαιούχος 
στη διαχειριστική αρχή

5. Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
το σύνολο ή μέρος πράξης που 
υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 
τμήματος της περιοχής του 
προγράμματος (%) (στήλη 
4/συνολικό ποσό που διατίθεται για 
τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράμματος *100)

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας.
(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» τα κύρια σημεία 
της αξιολόγησης συνοψίζονται στα παρακάτω:

 Το Πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε στο 100% από την έκδοση της 1ης πρόσκλησης αφού 
ενεργοποιήθηκαν και οι τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας και όλοι οι Ειδικοί Στόχοι του 
Προγράμματος με μέση διάρκεια των προσκλήσεων περίπου στους τρεις (3,25) μήνες.

 Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 47.229.918€, με ποσοστό που ανέρχεται 
στο 77%, βάσει των οποίων εντάχθηκαν 55 πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 78.072.347,44€ 
(συμπεριλαμβανομένης και της ΤΒ), με ποσοστό που ανέρχεται στο 120,93% επί του συνόλου του 
Προγράμματος.

 Οι συνολικές αποπληρωμένες δαπάνες ανέρχονται σε 41.484.029,67€ ποσό που αντιστοιχεί στο 
64,26% το σύνολο του Προγράμματος

 Οι πιστοποιημένες δαπάνες είναι συνολικού προϋπολογισμού 40.996.425.58€, ποσοστό 63,50% επί 
του συνόλου του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε σχετικά γρήγορα, σχεδόν 4,5 μήνες από την έγκρισή του. Με δεδομένο ότι 
μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2023 έχουν αποδοθεί αποπληρωμένες δαπάνες στο 64,26%  που αφορούν 
στην ολοκλήρωση 25 πράξεων, μέχρι και το τέλος του 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες 28 
πράξεις, θεωρείται ότι η οικονομική απορρόφηση του Προγράμματος θα ανέλθει πάνω από το 100%, αφού 
μέχρι τη στιγμή ελέγχου έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 50% των ενταγμένων πράξεων.

Η στοχοθέτηση των δεικτών είναι ανά Ειδικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα άμεσα συνδεδεμένη με 
την προγραμματική στοχοθεσία και τους πόρους και συνάδουν με τον αρχικό προγραμματισμό του 
Προγράμματος Συνεργασίας. Οι δείκτες εκροής είναι στοχοθετημένοι, σαφείς, μετρήσιμοι, ποσοτικά 
επεξεργάσιμοι και συναφείς με το Πρόγραμμα. Οι περισσότεροι δείκτες εκροής έχουν υπερκαλύψει την 
προγραμματική στόχευση. Αναφορικά με τους δείκτες «Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών» και 
«Αειφόρος Τουρισμός Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων» που μέχρι τη στιγμή της 
αξιολόγησης δεν έχουν επιτευχθεί στο 100% εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο προγραμματικός στόχος αφού το 
ποσοστό επιτευξιμότητας ανέρχεται στο 80% και 90% αντίστοιχα. Ως προς τους δείκτες

 O0307: Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση 
του ΘΧΣ

 C017: Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων                                        
                                                                                                                                                                  
                                     εξετάζεται η ανάγκη επικαιροποιησής τους και ο επαναπροσδιορισμός τους 
ως προς τον προγραμματικό στόχο.

Οι  εννιά (9) δείκτες αποτελέσματος συνδέονται με τους Ειδικούς Στόχους και είναι κατάλληλοι για την 
μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι δύο (2) από τους εννιά (9) δείκτες είναι survey based και 
έχει διενεργεί η αντίστοιχη έρευνα. Οι περισσότεροι δείκτες αποτελέσματος έχουν υπερκαλυφθεί προς τον 
προγραμματικό στόχο ενώ σχετικά με τους δείκτες αποτελέσματος

 R0305: Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις
 R0309: Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή προτείνεται η 
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επικαιροποίηση και ο  επαναπροσδιορισμός στις τιμές στόχου

Οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος συνδέονται με τη λογική της παρέμβασης και με τα αποτελέσματα 
που αναμένονται από τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος.  Η Στρατηγική του Προγράμματος 
συνεχίζει να είναι επίκαιρη και παρόλο που υπάρχουν αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν 
παρουσιάζει ασάφειες με τις κοινοτικές (Στρατηγική 2020) και εθνικές πολιτικές (ΣΕΣ Ελλάδας Κύπρου). 
Υπάρχει συμβατότητα των αναγκών με τους ειδικούς και θεματικούς στόχους. Οι προγραμματικές ανάγκες 
συνεχίζουν να είναι επίκαιρες και να εξυπηρετούνται από τους Ειδικούς και Θεματικούς Στόχους καθώς 
επίσης και να διαφαίνεται μια επιπλέον αναγκαιότητα από την συνέχιση της υλοποίησης αντίστοιχων 
παρεμβάσεων λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αλλά και λόγω της 
πανδημίας COVID-19.  Επίσης, προκύπτει υψηλός βαθμός συσχέτισης των ειδικών και θεματικών στόχων 
με τις ανάγκες έτσι όπως είχαν διαγνωστεί προγραμματικά. Σύμφωνα με την εικόνα κατά το χρονικό σημείο 
της αξιολόγησης παρατηρείται υψηλή επιτευξιμότητα σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων του 2023 
στους δείκτες εκροών ενώ και οι οικονομικοί δείκτες εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν σύμφωνα με την αρχική 
στοχοθεσία

Σχετικά με τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Προγράμματος από έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος οι 
περισσότεροι από τους Δικαιούχους είναι ικανοποιημένοι σχετικά με την ανταπόκριση σε οποιαδήποτε 
μορφής επικοινωνίας με την ΕΥΔ και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας καθώς επίσης 
και με τις επεξηγήσεις αναφορικά με τις διαδικασίες του Προγράμματος, με τις πληροφορίες των 
προσκλήσεων, τα σχετικά έντυπα της πρόσκλησης και τα παραρτήματά τους και τα έντυπα 
παρακολούθησης και υλοποίησης των Πράξεων. Επίσης, αναφέρθηκαν ότι δεν απαιτείται κάποια βελτίωση 
στα έντυπα υποβολής, στα έντυπα της διαδικασίας παρακολούθησης των πράξεων και στη γενικότερη 
υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης δαπανών. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι εκ των 
ερωτηθέντων είχαν θετική άποψη αναφορικά με τη συμβολή της διασυνοριακής συνεργασίας στην 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στη 
βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους και στην τόνωση της έρευνας και της 
καινοτομίας, ενώ πολλοί αναφέρθηκαν ότι η πανδημία του Covid-19 επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις 
διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων και την αναγκαιότητα προσαρμογής των κοινών παρεμβάσεων.

Αναφορικά με την Στρατηγική επικοινωνίας του Προγράμματος περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 
ανέφεραν ότι τα εργαλεία επικοινωνίας που ξεχώρισαν κατά την υλοποίηση των πράξεων τόσο όσον αφορά 
τη συχνότητα της χρήσης τους όσο και τη χρησιμότητά τους, ήταν η ιστοσελίδα, οι δημοσιεύσεις στα social 
media, οι δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο και οι ημερίδες. Τέλος,   έγινε αναφορά από τους 
περισσότερους ότι η πανδημία του COVID-19 επηρέασε από μέτριο επίπεδο έως πολύ τη διάχυση της 
πληροφόρησης των αποτελεσμάτων και των δράσεων δημοσιότητας των πράξεων που υλοποιούσε ο κάθε 
φορέας.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν δύο ακόμη έρευνες στις ολοκληρωμένες πράξεις  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ» 
και «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ». Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης 
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ» οι τελικοί δικαιούχοι ήταν ικανοποιημένοι και σημείωσαν ότι ο βαθμός 
επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της πράξης ήταν υψηλός έως πολύ υψηλός. Στο πλαίσιο της 
επικοινωνιακής στρατηγικής που εφαρμόστηκε, από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία θεωρήθηκαν η παρουσία 
στα κοινωνικά δίκτυα, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα Video-Spots, οι ραδιοφωνικές εκπομπές και η 
πλατφόρμα του έργου, ενώ όλοι σημείωσαν ότι οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, 
ήταν χρηστικές τόσο από αρχάριους έως και πεπειραμένους χρήστες καθώς επίσης και από ΑμεΑ. Όσον 
αφορά την πράξη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ», αξιολογήθηκε τόσο η 
καταγραφή και η προστασία της εκκλησιαστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των νησιωτικών Εκκλησιών 
της Κύπρου και της Κρήτης, όσο και η ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου στην κοινωνία των πολιτών του 
κόσμου καθώς επίσης και η «ευαισθητοποίηση των εντόπιων νέων γύρω από τα θέματα της πολιτισμικής 
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κληρονομιάς». Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατύπωσαν ότι όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία που 
έκαναν χρήση ήταν αρκετά χρήσιμα, ενώ όλοι ανέφεραν ότι κατά την υλοποίηση του έργου 
δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα λόγω της πανδημίας του Covid-19. Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα η 
ανάγκη χρήσης, σε μεταγενέστερο στάδιο και με ποικίλους τρόπους για την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του έργου και αφορούσε την πολιτιστική 
κληρονομιά της Κρήτης και της Κύπρου.

Παρόλες τις δυσχέρειες που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται : η πανδημία COVID-19, οι καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες και οι 
προσφυγές, καθυστερήσεις στις υλοποιήσεις δράσεων, αύξηση κόστους των υλικών που υπήρχε στην 
αρχική πρόταση λόγω των οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικές 
καταστροφές κ.α. το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με την προγραμματική του στοχοθεσία και ανάγκη 
αναθεώρησης προτείνεται μόνο στο πλαίσιο επικαιροποίησης και επαναπροσδιορισμού στις τιμές κάποιων 
δεικτών και ίσως κάποιων λεκτικών σημείων χωρίς να αλλάζει στο ελάχιστο η προγραμματική στοχοθεσία 
του Προγράμματος ούτε και η κάλυψη των αναγκών της διασυνοριακής περιοχής. 
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Ονομασία Ταμείο Από τον μήνα Από το έτος Έως τον μήνα Έως το έτος Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται
Η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, καθώς και συνεχιζόμενη, αν και με φθίνοντα ρυθμό, και εντός του 2022 
πανδημία COVID 19 δημιούργησε αρκετά προβλήματα στο πρόγραμμα, λόγω:

 αβεβαιότητας παραδόσεων προμηθειών/εκτελέσεως εργασιών
 αύξησης του κόστους των πρώτων υλών
 μη προγραμματισμού σε συστηματική βάση συναντήσεων με φυσική παρουσία
 ενεργειακής αβεβαιότητας (αναφορικά με τιμές και διαθεσιμότητα)

Προς αντιμετώπιση των προαναφερθεισών  η ΔΑ/ΚΓ διατηρεί την συχνότητα επαφών με τα εταιρικά σχήματα 
μέσω τηλεδιασκέψεων για όλα τα θέματα που απασχολούν κάθε έργο με συστηματική παρακολούθηση κυρίως 
για τα ενδιάμεσα στάδια ωρίμανσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας/διαδικασίας ανάθεσης.

Η ενεργοποίηση του νέου Προγράμματος παράλληλα με την υλοποίηση του υφιστάμενου δημιουργεί επιπλέον 
φόρτο κατά το έτος 2023. Ωστόσο, ως αντίβαρο λειτουργεί η στελέχωση της ΚΓ εντός του 2022  με δύο 
Υπεύθυνους Έργου και η σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και των απαιτήσεων των 
δύο προγραμματικών περιόδων.
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β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο 
σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 
έκθεσης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 
46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) 
ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1299/2013]

8.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα

Έργο CCI Κατάσταση του 
μεγάλου έργου

Συνολική 
επένδυση

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία 
κοινοποίησης/υποβολής

Ημερομηνία σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκρισης από την 
Επιτροπή

Προγραμματιζόμενη 
έναρξη υλοποίησης

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτικές 
προτεραιότητες

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – 
χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που 
πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το 
συνολικό επιλέξιμο κόστος)

Τρέχουσα κατάσταση 
υλοποίησης – υλική πρόοδος, 
Κύριο στάδιο υλοποίησης του 
έργου

Κύριες 
εκροές

Ημερομηνία υπογραφής 
της πρώτης σύμβασης 
εργασιών (1)

Παρατηρήσεις

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας.
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης.
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Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του 
ΚΣΔ

CCI Στάδιο υλοποίησης 
του ΚΣΔ

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος

Συνολική 
δημόσια στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ 
στο ΚΣΔ

Άξονας 
προτεραιότητας

Είδος 
ΚΣΔ

(Προγραμματιζόμενη) υποβολή 
στην Επιτροπή

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 
υλοποίησης

[Προγραμματιζόμενη] 
περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια 
αποτελέσματα

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας 
προτεραιότητας

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 
διασυνοριακή περιοχή 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 
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9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι 
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα 
συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 
περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που 
αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων 
που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις 
πράξεις
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9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 
παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 
συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο.
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής 
αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7

Άξονας 
προτεραιότητας

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)

Ποσοστό των συνολικών 
πιστώσεων του επιχειρησιακού 
προγράμματος (%)

2 18.062.053,70 98,03%
3 9.668.960,08 34,52%
Σύνολο 27.731.013,77 50,53%
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9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας.
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1299/2013

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 
πορίσματα των αξιολογήσεων
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
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11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΆΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1299/2013]

11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας
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11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ
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11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες (κατά περίπτωση)

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, 
έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις εφαρμογής», αυτό 
το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)
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11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας
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13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.



EL 60 EL

14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
[ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν 
επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των 
ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).



EL 61 EL



EL 62 EL

ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από
ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2022 Σύνοψη για τους πολίτες 30 Μαϊ 2023 Ares(2023)3730894 ΣΥΝΟΨΗ 2022 30 Μαϊ 2023 n00c10vt
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ
Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα

Πληροφορίες Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 1.1, δείκτης: R0301, έτος: 2020 (46,60 > 44,00). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 1.1, δείκτης: R0301, έτος: 2021 (47,00 > 44,00). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 1.1, δείκτης: R0301, έτος: 2022 (48,48 > 44,00). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, ειδικός στόχος: 1.2, δείκτης: R0302, έτος: 2020 (1.936.893.315,00 > 
1.340.428.057,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, ειδικός στόχος: 1.2, δείκτης: R0302, έτος: 2021 (1.936.893.315,00 > 
1.340.428.057,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, ειδικός στόχος: 1.2, δείκτης: R0302, έτος: 2022 (2.243.000.000,00 > 
1.340.428.057,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 2.3, δείκτης: R0305, έτος: 2020 (12.640.000,00 > 
12.366.597,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 2.3, δείκτης: R0305, έτος: 2021 (12.640.000,00 > 
12.366.597,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 2.3, δείκτης: R0305, έτος: 2022 (12.640.000,00 > 
12.366.597,00). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 3.2, δείκτης: R0308, έτος: 2020 (74,87 > 64,56). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 3.2, δείκτης: R0308, έτος: 2021 (74,87 > 64,56). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.49.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 3.2, δείκτης: R0308, έτος: 2022 (75,84 > 64,56). Να 
ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.50.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 2.1, 
δείκτης: R0303, έτος: 2020 (116,29 > 112,83). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.50.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 2.1, 
δείκτης: R0303, έτος: 2021 (116,29 > 112,83). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.50.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 2.2, 
δείκτης: R0304, έτος: 2020 (0,52 > 0,46). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.50.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 2.2, 
δείκτης: R0304, έτος: 2021 (0,52 > 0,46). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.51.1 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής-στόχου για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 2.1, δείκτης: R0303, έτος: 2022 (68,99 < 
87,13). Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 1.660,47% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 
έτος: 2020. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 1.660,47% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 122,22% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: O0301, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 137,20% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 137,20% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 156,95% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 166,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 180,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 5b, δείκτης: Ο0305, 
έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 2.218,02% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 
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έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 
έτος: 2019. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 
έτος: 2020. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2019. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2020. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 218,18% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2019. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2020. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 
έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2019. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2020. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2021. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 
έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 255,56% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: O0301, 
έτος: 2022. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 
έτος: 2017. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 
έτος: 2018. Να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 
έτος: 2019. Να ελεγχθεί.
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Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2018. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2019. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 350,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2017. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 350,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2018. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 350,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2019. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 350,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 400,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 400,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, δείκτης: Ο0304, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 566,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.52.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 900,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 111,11% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: O0301, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 127,50% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 127,50% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 131,29% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 131,29% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 131,29% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 143,31% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 211,11% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 211,11% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
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Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 250,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0302, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 254,55% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 266,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, δείκτης: Ο0304, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 283,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 300,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 

έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 332,50% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 332,50% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 400,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 

έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 407,38% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 422,22% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: O0308, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 495,13% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 600,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.53.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 710,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, 

έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 116,67% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 142,50% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO01, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 142,50% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO04, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 145,79% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 150,00% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 180,00% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: Ο0307, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 200,00% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, δείκτης: Ο0303, έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 250,59% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3d, δείκτης: CO26, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 289,43% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 289,43% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 298,60% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO17, έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 315,47% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO18, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.
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Προειδοποίηση 2.54.1 Στον πίνακα 2, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 354,06% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 6f, δείκτης: CO17, έτος: 2022. Να ελεγχθεί.


